


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Федерального казенного учреждения
"Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"


Н.А. Гапонова
05.07.2019г.

Отчет о результатах деятельности Федерального казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России"
за I полугодие 2019 года

I. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности																
№ п/п	№						№		Номера мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/конт роль ного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия Плана деятельности государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/Плана нормотворчества по обеспечению деятельности	Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1									Мероприятие 1. Создание комиссий ФКУ «ЦОКР» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Изданы приказы ФКУ «ЦОКР» о создании комиссий по осуществлению закупок ФКУ «ЦОКР», об утверждении положений (по мере необходимости) о комиссиях по осуществлению закупок ФКУ «ЦОКР», в которых определены порядки работы указанных комиссий в соответствии с Законом № 44 - ФЗ	01.01.2019-31.12.2019		Изданы приказы ФКУ "ЦОКР" о создании комиссий по осуществлению закупок для определения ФКУ "ЦОКР" поставщиков, исполнителей, подрядчиков для осуществления поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ФК, ТОФК, ФКУ "ЦОКР" в количестве 73 штук за период с 01.01.2019 по 28.06.2019	нет	0,8	20

№ п/п	№						Наименование Плана	Номера мероприятий Плана	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контроль события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2									Мероприятие 2. Утверждение (внесение изменений) «Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.	Утвержден (внесены изменения) «План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.	01.01.2019-31.12.2019			нет	I	50
3									Мероприятие 3. Утверждение (внесение изменений) «Плана-графика закупок для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» на 2019 год	Утвержден (внесены изменения) «План-график закупок для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» на 2019 год	01.01.2019-31.12.2019			нет	I	50
4									Мероприятие 4. Формирование Плана закупок на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 г.г.	Сформирован План закупок на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 г.г.	01.01.2019-31.12.2019			нет	0,8	0
5									Мероприятие 5. Организация работ по осуществлению закупок (в т.ч. централизованных) услуг по обучению в рамках охраны труда для нужд ЦАФК, ТОФК	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты для осуществления закупок (в т.ч. централизованных) по обучению в рамках охраны труда для нужд ЦАФК, ТОФК	01.01.2019-31.12.2019		Заключены государственные контракты для осуществления закупок по обучению в рамках охраны труда. Сотрудники проходят обучение по программам: "Охрана труда для руководителей и специалистов" (1588 человек) "Пожарно-технический минимум" (1520 человек) "Оказание первой помощи при несчастном случае" (2216 человек)	нет	0,8	50

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПЛА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6									Мероприятие 6. Организация работы по заключению государственных контрактов на оказание экспертных услуг независимых экспертов для участия в аттестационных, конкурсных и иных комиссиях для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Заключены государственные контракты на оказание экспертных услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	01.01.2019-31.12.2019	+	Заключены государственные контракты на оказание экспертных услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	нет	1	100
7									Мероприятие 7. Организация работы по обучению государственных гражданских служащих ЦАФК, ТОФК Московского региона по заявленным потребностям	Заключены государственные контракты на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации. Обеспечено обучение государственных гражданских служащих ЦАФК, ТОФК Московского региона	01.01.2019-31.12.2019		Заключены государственные контракты на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих ЦАФК по программам: "Программно-аппаратные комплексы ViPNet", "Администрирование системы защиты информации ViPNet Win&Lin"	нет	1	75

№ п/п	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА	НПА/Плана	НПА/Плана	Наименование	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/номеров деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение	Уровень	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8									Мероприятие 8. Организация работ по осуществлению закупок товаров услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты для осуществления закупок товаров, для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Для исполнения поступивших от ЦАФК, ТОФК и структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» московского региона заявок на потребности Отделом МТО ФКУ «ЦОКР» заключено 70 государственных контрактов: 1. на возмездное оказание услуг по обслуживанию лиц в залах для официальных лиц и делегаций для нужд ФК с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 25.01.2019 № ФКУ0014/01/2019/МТО; 2. на поставку (приобретение) мебели (основных средств) для нужд ФКУ «ЦОКР» (пр. Мира) по результатам проведения аукциона в электронной форме от 28.01.2019 № ФКУ0016/01/2019/МТО; 3. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения (материальных запасов) для нужд ФКУ «ЦОКР» по результатам проведения аукциона в электронной форме от 01.02.2019 № ФКУ0033/01/2019/МТО; 4. на поставку (включая установку) автоматов питьевой воды (основных средств) для нужд ФКУ «ЦОКР» (пр. Мира) по результатам проведения аукциона в электронной форме от 04.02.2019 № ФКУ0036/02/2019/МТО; 5. на поставку (приобретение) цветов, цветочных композиций, не предназначенных для дальнейшей перепродажи, в 2019-2020 гг. для нужд ФК по результатам проведения аукциона в электронной форме от 07.02.2019 № ФКУ0039/02/2019/МТО; 6. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения (материальных запасов) для нужд ФКУ «ЦОКР» с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 28.02.2019 № ФКУ0057/02/2019/МТО; 7. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения (материальных запасов) для нужд ФКУ «ЦОКР» с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 28.02.2019 № ФКУ0058/02/2019/МТО; 8. на поставку (приобретение) архивных коробов (материальных запасов) для нужд ФК с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 28.02.2019 № ФКУ0075/02/2019/МТО; 9. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения (материальных запасов) для нужд ФКУ «ЦОКР» с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 28.02.2019 № ФКУ0077/02/2019/МТО;	нет	0,8	61

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контроль события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7										
													10. на поставку (приобретение) канцелярских принадлежностей для УФК по Московской области по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000001; 11. на поставку (приобретение) противопожарного оборудования (тумбы под огнетушители) для нужд ФК по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000008; 12. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) (электрика 2) с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 14.03.2019 № ФКУ0081/03/2019; 13. на поставку (приобретение) противопожарного оборудования (Огнетушитель ОВЭ-5(з)) (основных средств) для нужд ФК с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 18.03.2019 № ФКУ0082/03/2019; 14. на поставку (приобретение) канцелярских товаров, не предназначенных для дальнейшей перепродажи (кармашки для бейджей) для нужд ФК по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000044; 15. на поставку (приобретение) сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (стаканчики) для нужд ФК по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000005; 16. на поставку (приобретение) офисной техники (основных средств) (шредеры) для нужд УФК по Московской области с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 27.03.2019 № ФКУ0084/03/2019; 17. на оказание услуг по технической поддержке и обновлению программного обеспечения франкировальной машины PostBase 30 номер (ГЗПО) FP 617268 для нужд ФК с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 28.03.2019 №ФКУ0085/03/2019/МТО; 18. на аренду выставочной площади в Московском центре внедрения достижений науки и техники «Москва» для обеспечения участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 28.03.2019 №ФКУ0086/03/2019/МТО; 19. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000059			

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													20. на оказание услуг по созданию экспозиции для обеспечения участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000060; 21. на оказание услуг по монтажу экспозиции ФК в Московском центре внедрения достижений науки и техники «Москва» для обеспечения участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000061; 22. на оказание услуг рекламного характера по сопровождению участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000062; 23. на оказание художественно-оформительских услуг для обеспечения участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000063; 24. на оказание услуг по демонтажу экспозиции ФК в Московском центре внедрения достижений науки и техники «Москва» для обеспечения участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 02.04.2019 № ФКУ0088/04/2019/МТО; 25. на оказание услуг по изготовлению мультимедийного контента для обеспечения участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 02.04.2019 № ФКУ0089/04/2019/МТО; 26. на оказание услуг по организации участия ФК в мероприятиях по проведению XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 02.04.2019 № ФКУ0090/04/2019/МТО;			

№ п/п	№						Наименование мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия Плана государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													27. на оказание услуг по монтажу оборудования в Московском центре внедрения достижений науки и техники «Москва» для обеспечения участия Федерального казначейства в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – 3А честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 02.04.2019 № ФКУ0091/04/2019/МТО; 28. на оказание услуг по демонтажу оборудования ФК в Московском центре внедрения достижений науки и техники «Москва» для обеспечения участия ФК в XV Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – 3А честные закупки» 03-05 апреля 2019 г. с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 02.04.2019 №ФКУ0092/04/2019/МТО; 29. на поставку (приобретение) брошюр «Бюллетень Юридической службы №18 2019» для нужд ФК по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000068; 30. на поставку (приобретение) офисной техники для нужд МОУ ФК (основных средств) с ед.поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 09.04.2019 № ФКУ0096/04/2019/МТО; 31. на поставку (приобретение) кронштейнов для нужд ФК (основных средств) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000079; 32. на оказание услуг по обследованию технического состояния (аттестации) объектов нефинансовых активов, осуществляемого в целях получения информации о необходимости проведения и объёмах ремонта, определения возможности дальнейшей эксплуатации, ресурса работоспособности имущества Федерального казначейства, УФК по Московской области, УФК по г. Москве, ФКУ «ЦОКР» по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000092; 33. на поставку (приобретение) канцелярских товаров для нужд МОУ ФК (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000095; 34. на поставку (приобретение) Герба России на геральдическом щите для Федерального казначейства (основных средств) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000049;			

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения		Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/конт роль ного события	% выпол нения
1	2	3	4	5	6	7					11	12	13	14	15	16	17
														35. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 15.04.2019 № ФКУ0098/04/2019/МТО; 36. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000104; 37. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (субботник) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000108; 38. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000109; 39. на поставку (приобретение) противопожарного полотна для нужд Федерального казначейства (материальных запасов) с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 24.04.2019 № ФКУ0107/04/2019/МТО; 40. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) (тряпочки) по результатам проведения аукциона в электронной форме от 15.05.2019 № ФКУ0117/05/2019/МТО; 41. на поставку (приобретение) противопожарного оборудования для нужд Федерального казначейства (огнетушители) по результатам проведения аукциона в электронной форме от 20.05.2019 № ФКУ0120/05/2019/МТО; 42. на поставку (приобретение) предметов хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) (лампы) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000118; 43. на выполнение работ по изготовлению служебных удостоверений для нужд ФКУ «ЦОКР» по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000152; 44. на поставку (приобретение) полиграфической продукции для нужд УФК по Московской области, МОУ ФК (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000157;			

№ п/ п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/конт роль ного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия Плана государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													45. на оказание услуг по утилизации имущества Федерального казначейства по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000161; 46. на поставку (приобретение) канцелярских товаров для нужд УФК по г. Москве (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000163; 47. на приобретение (изготовление) памятной ведомственной медали «25 лет Казначейству России» для нужд Федерального казначейства, не предназначенной для дальнейшей перепродажи по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000164; 48. на поставку (приобретение) коробов архивных для нужд УФК по г. Москве и скотча для ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 22.05.2019 № ФКУ0124/05/2019/МТО; 49. на поставку (приобретение) противопожарного полотна для нужд Федерального казначейства (материальных запасов) с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 27.05.2019 № ФКУ0128/05/2019/МТО; 50. на поставку (приобретение) сантехнического товара нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000169; 51. на поставку (приобретение) сейфов для нужд УФК по Московской области по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000170; 52. на поставку (приобретение) питьевой бутилированной воды, предназначенной для приёма и обслуживания делегаций, для нужд Федерального казначейства с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 31.05.2019 № ФКУ0132/05/2019/МТО; 53. на поставку (приобретение) питьевой бутилированной воды, предназначенной для приёма и обслуживания делегаций, для нужд Федерального казначейства с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 31.05.2019 № ФКУ0133/05/2019/МТО;			

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения		Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	% выполнения
	Государственной программой	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности	Основного мероприятия Стратегической карты	НПА Плана нормотворчества	НПА/Плана нормотворчества по обеспечению деятельности											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17
														54. на поставку (приобретение) товаров хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) (проектора и светильники) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000180; 55. на поставку (приобретение) табличек для нужд Федерального казначейства (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000189; 56. на поставку (приобретение) табличек для нужд Федерального казначейства (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000191; 57. на поставку (приобретение) табличек для нужд Федерального казначейства (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000192; 58. на поставку (включая установку) зеркал для нужд Федерального казначейства и ФКУ «ЦОКР» (пр. Мира) (основных средств) с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 06.06.2019 № ФКУ0136/06/2019/МТО; 59. на поставку (приобретение) офисной техники для нужд МОУ ФК, УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР» по результатам проведения аукциона в электронной форме от 07.06.2019 № ФКУ0137/06/2019/МТО; 60. на поставку (приобретение) питьевой бутилированной воды, для нужд ФК с единственным поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 07.06.2019 № ФКУ0138/06/2019/МТО; 61. на поставку (приобретение) флагов для нужд МОУ ФК, ФКУ «ЦОКР» с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 13.06.2019 № ФКУ0141/06/2019/МТО; 62. на поставку (включая установку) жалюзи для нужд УФК по Московской области и ФКУ «ЦОКР» (основных средств) по результатам проведения аукциона в электронной форме от 13.06.2019 № ФКУ0145/06/2019/МТО;			

№ п/п	Государственной программой	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Программы	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности	Наименование выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контроль события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													63. на поставку (приобретение) предметов хозяйственно-бытового назначения для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) (лампочки) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000231; 64. на оказание услуг по проведению лабораторных исследований (экспертизы) качества мебели, поставленной по государственному контракту от 28.01.2019 № ФКУ0016/01/2019/МТО «Поставка (приобретение) мебели (основных средств)» с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 24.06.2019 № ФКУ0160/06/2019/МТО; 65. на поставку (приобретение) телевизоров для нужд УФК по г. Москве по результатам проведения аукциона в электронной форме от 24.06.2019 № ФКУ0162/06/2019/МТО; 66. на поставку (приобретение) бумаги для нужд УФК по Московской области (материальных запасов) по результатам проведения аукциона в электронной форме от 24.06.2019 № ФКУ0163/06/2019/МТО; 67. на поставку (приобретение) знаков пожарной безопасности для нужд ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) с ед. поставщиком (до 100 тыс. руб.) от 25.06.2019 № ФКУ0165/06/2019/МТО; 68. на поставку (приобретение) электрических водонагревателей для нужд УФК по Московской области, УФК по г. Москве (основных средств) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000221; 69. на поставку (приобретение) предметов хозяйственно-бытового назначения для нужд УФК по г. Москве, ФКУ «ЦОКР» (материальных запасов) по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000239; 70. на поставку (приобретение) мебели для нужд УФК по г. Москве по результатам проведения закупки на ЕАТ «Берёзка» № 100279796119000242.			

№ п/п	№						Наименование	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	НПА	НПА/ПА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9									Мероприятие 9. Организация работ по осуществлению закупок автотранспортных услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок в рамках переданных полномочий, ФКУ «ЦОКР»	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты для осуществления закупок автотранспортных услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		1) Ведется ежемесячная работа по своевременному исполнению государственного контракта от 29.12.2018 г. № ФКУ0790/12/2018/АТО на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств для нужд ТОФК и Филиалов ФКУ «ЦОКР», действующего по 31.12.2019 включительно. 2) Завершение поставки горюче-смазочных материалов (топлива) с использованием системы топливных карт для нужд ТОФК и Филиалов ФКУ «ЦОКР» по государственному контракту от 29.12.2018 № ФКУ0786/12/2018/АТО, действующего по 31.10.2019 включительно, а в части поставки товара по 30.06.2019. В настоящее время проведен электронный аукцион по поставке горюче-смазочных материалов (топлива) с использованием системы топливных карт для нужд ТОФК и Филиалов ФКУ «ЦОКР» со сроками поставки товара с 01 июля по 31.12.2019, и с окончательным сроком действия контракта по 30.04.2020 включительно. По итогам аукциона определен победитель, с которым будет заключен государственный контракт в июле 2019 года. 3) Ведется ежемесячная работа по своевременному исполнению государственного контракта от 24.12.2018 № ФКУ0768/12/2018/АТО на оказание услуг по организации и проведению медицинских осмотров водителей автомобилей для нужд ТОФК и Филиалов ФКУ «ЦОКР», действующего по 31.12.2019 включительно. 4) Ведется ежемесячная работа по своевременному исполнению государственного контракта от 19.12.2017 № ФКУ0776/12/2017 на оказание автотранспортных услуг по перевозке сотрудников и грузов, заключенного для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР» и действующего по 31.12.2019 включительно.	нет	0,8	40

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/конт роль события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7										
10									Мероприятие 10. Организация работ по осуществлению закупок услуг БТИ, кадастровых работ для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты для осуществления закупок услуг БТИ, кадастровых работ для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Исполнено 7 заявок из 9, две заявки в работе	нет	0,8	77
11									Мероприятие 11. Организация работ по осуществлению закупок на выполнение работ, оказание услуг по технической эксплуатации, уборке и санитарному содержанию объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг по технической эксплуатации, уборке и санитарному содержанию объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Заключены государственные контракты на выполнение работ, оказание услуг по технической эксплуатации, уборке и санитарному содержанию объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	нет	0,8	80
12									Мероприятие 12. Организация работ по осуществлению закупок на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	нет	0,8	70

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контроль события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13									Мероприятие 13. Организация работ по осуществлению закупок услуг почтовой, федеральной фельдъегерской связи, специальной и телеграфной связи и иные в части специальной и телеграфной связи и иные в части касающейся для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок	13. Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты на оказание услуг почтовой, федеральной фельдъегерской связи, специальной и телеграфной связи и иные в части касающейся для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Организован контроль за исполнением заключенных государственных контрактов. В соответствии с условиями заключенных государственных контрактов ФКУ "ЦОКР" осуществляется приемка оказанных услуг.	нет	0,8	50

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/номера деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/конт роль ного события	% выпол нения
	Государственной программы	Основного мероприятия Плана государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14									Мероприятие 14. Организация работ по осуществлению закупок в части мобилизационной подготовки и гражданской обороны для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты в части мобилизационной подготовки и гражданской обороны для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		1. Ведется работа по своевременному исполнению государственных контрактов от 28.12.2017 № ФКУ0819/12/2017, от 28.12.2017 № ФКУ0821/12/2017, заключенных для нужд ФКУ «ЦОКР» в 2017 году и действующего по 31 декабря 2019 года. 2. Ведется работа по своевременному исполнению государственного контракта от 28.12.2017 № ФКУ0820/12/2017, заключенного для нужд ЦАФК в 2017 году и действующего по 31.12.2019. 3. Ведется работа по своевременному исполнению государственных контрактов от 28.02.2019 № ФКУ0054/02/2019/МППГ, от 12.03.2019 № ФКУ0079/03/2019/МППГ, заключенных для нужд ЦАФК и действующего по 31.12.2019. 4. Ведется работа по своевременному исполнению государственного контракта от 12.03.2019 № ФКУ0080/03/2019/МППГ, заключенного для нужд ФКУ «ЦОКР» и действующего по 31.12.2019. 5. Ведется работа по своевременному исполнению государственного контракта от 17.04.2019 № ФКУ0099/04/2019/МППГ, заключенного для нужд ФКУ «ЦОКР». 6. Ведется работа по своевременному исполнению государственного контракта от 30.05.2019 № ФКУ0129/05/2019/МППГ, заключенного для нужд ЦАФК.	нет	0,8	40
15									Мероприятие 15. Организация работ по осуществлению закупок в области ИТ-обеспечения в т.ч. ИТ – инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты в области ИТ-обеспечения в т.ч. ИТ-инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Осуществление закупок в области ИТ в соответствии с планом графиком	нет	0,8	50

№ п/п	№						Наименование Плана*	Номера мероприятий Плана	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7										
16									Мероприятие 16. Организация работ по осуществлению закупок финансовых услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в т.ч. централизованных закупок	Изданы приказы, подготовлена документация, проведены аукционы, заключены государственные контракты по финансовым услугам для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019			нет	0,8	0
17									Мероприятие 17. Организация и осуществление контроля сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, по развитию и эксплуатации информационных систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	Осуществлен контроль сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Осуществлен контроль сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	нет	0,8	49
18									Мероприятие 18. Обеспечение централизованного начисления и выплаты заработной платы сотрудникам Федерального казначейства и его территориальных органов, исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам Федерального казначейства и его территориальных органов, исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	01.01.2019-31.12.2019		Обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам Федерального казначейства и его территориальных органов, исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет.	нет	1	50

№ п/п	№						Наименование плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПЛА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19									Мероприятие 19. Составление и своевременное представление месячной, годовой и квартальной отчетности в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы	Своевременно представлена месячная, годовая и квартальная отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы	01.01.2019-31.12.2019		Своевременно представлена месячная, годовая и квартальная отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по сроку сдачи июнь 2019 года	нет	0,8	50
20									Мероприятие 20. Участие в проверках фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении Федеральным казначейством расширенного казначейского сопровождения целевых средств	Осуществлено участие в проверках фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении Федеральным казначейством расширенного казначейского сопровождения целевых средств	01.01.2019-31.12.2019		Осуществлено участие в пяти проверках фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении Федеральным казначейством расширенного казначейского сопровождения целевых средств, сроки соблюдены.	нет	1	50
21									Мероприятие 21. Проведение строительно-технических исследований при осуществлении бюджетного мониторинга органами Федерального казначейства	Проведены строительно-технические исследования при осуществлении бюджетного мониторинга органами Федерального казначейства	01.01.2019-31.12.2019		Заявки на проведение строительно-технических исследований при осуществлении бюджетного мониторинга органами Федерального казначейства не поступали	нет	1	0

№ п/п	Государственной программой	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Программы	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА	НПА/Плана	Наименование Планов выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/номеров мероприятий/номеров деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22									Мероприятие 22. Проведение исследований/экспертиз раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены при казначейском сопровождении органами Федерального казначейства	Проведены исследования/экспертизы раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены при казначейском сопровождении органами Федерального казначейства	01.01.2019-31.12.2019		1. Сформирован отчет № 33-18-02-2019/1 о выполненном исследовании по объекту ПАО «Гипросвязь» («О выполнении работ по проектированию строительно-монтажных работ с целью подключения медицинских организаций к сети «Интернет» Направлен 18.02.2019 в Контрольно-ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций Контрольно-ревизионного управления в сфере институтов развития и государственных активов. 2. Сформирован отчет № 33-28-02-2019/02 о выполненном исследовании по объекту АО «РТКомм.ру» «Использования средств, источником которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации, средств федерального бюджета на финансирование расходов по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направлен 01.03.2019 в Контрольно-ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций Контрольно-ревизионного управления в сфере институтов развития и государственных активов. 3. Сформирован отчет № 33-28-02-2019/03 о выполненном исследовании по объекту ООО «АльянсСвязьСтрой» «использования средств, источником которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации, средств федерального бюджета на финансирование расходов по обеспечению подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направлен 01.03.2019 в Контрольно-ревизионный отдел в сфере бюджетных инвестиций Контрольно-ревизионного управления в сфере институтов развития и государственных активов. 4. Сформирован отчет 33-27-05-2019/04 о выполненном исследовании по объекту: проверка соответствия показателей расходной декларации данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, а также обоснования и соотносимости этих затрат в ООО "Мегаполис". Направлен 27 мая 2019 года контрольно-ревизионный отдел в финансово-бюджетной сфере в УФК по Саратовской области.	нет	0,5	50

№ п/ п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контроль ного события	% выпол- нения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													5. Сформирован отчет 33-27-05-2019/04 о выполненном исследовании по объекту: проверка соответствия показателей расходной декларации данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, а также обоснования и соотносимости этих затрат в ООО "ЕвроТрансСтрой". Направлен 27 июня 2019 года в отдел №4 УФК по Московской области. 6. Сформировано заключение №АТТ-2019/01 "О выполненной проверке исполнения ГК ФКУ№0095/03/2018/ИС от 15.03.18г". от 10.06.2019 7. Сформирована аналитические записка: Исполнение государственного контракта от 29.06.2018 № ФКУ0272/06/2018/ИС. Информация доведена до участников РГ по 242 ВР. 8. Сформирована аналитические записка: Исполнение государственного контракта от 08.10.2018 № ФКУ0498/06/2018/ЭВИС. Информация доведена до участников РГ по 242 ВР. 9. Сформирована аналитические записка: Исполнение государственного контракта от 10.09.2018 № ФКУ0417/09/2018/ЭВИС. Информация доведена до участников РГ по 242 ВР. 10. Сформирована аналитические записка: Исполнение государственного контракта от 02.10.2018 № ФКУ0467/10/2018/ИС. Информация доведена до участников РГ по 242 ВР.			

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особоважным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	НПА	НПА/ПА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23									Мероприятие 23. Организация архивного хранения и учета законченных документов постоянного срока хранения, делопроизводством документов постоянного срока хранения документов постоянного срока хранения, документов по личному составу, документов временного срока хранения МОУ ФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, документов временного срока хранения Федерального казначейства, образующихся в деятельности ФКУ «ЦОКР»	Организовано архивное хранение и учет законченных документов постоянного срока хранения, документов по личному составу, документов временного срока хранения МОУ ФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, документов временного срока хранения Федерального казначейства, образующихся в деятельности ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Организовано Архивное хранение и учет законченных документов постоянного срока хранения, документов по личному составу, документов временного срока хранения МОУ ФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, документов временного срока хранения Федерального казначейства, образующихся в деятельности ФКУ «ЦОКР» в соответствии с графиками передачи дел (документов) в Отдел по работе с документами архивного фонда	нет	0,8	50
24									Мероприятие 1. Проведение правовой экспертизы проектов локальных актов по основной деятельности, актов по оперативным, организационным и административным вопросам, приказов по персональным (кадровым) вопросам, документации по закупкам, проектов трудовых договоров и проектов писем	Проведена правовая экспертиза проектов локальных актов по основной деятельности, актов по оперативным, организационным и административным вопросам, приказов по персональным (кадровым) вопросам, документации по закупкам, проектов трудовых договоров и проектов писем	01.01.2019-31.12.2019		Проводятся работы по правовой экспертизе проектов локальных актов по основной деятельности, актов по оперативным, организационным и административным вопросам, приказов по персональным (кадровым) вопросам, документации по закупкам, проектов трудовых договоров и проектов писем	нет	1	50

№ п/п	№						Наименование мероприятий	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
	Государственной программой	Основного мероприятия	Мероприятия Плана деятельности	Основного мероприятия	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПЛА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25									Мероприятие 2. Исполнение Плана строительно-технических исследований (экспертиз) на 2019 год в ходе осуществления Федеральным казначейством Плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Исполнен План строительно-технических исследований на 2019 год	01.01.2019-31.12.2019		По состоянию на 1 полугодие 2019 года выполнены строительно-технические исследования по 101 заявкам Федерального казначейства и его территориальных органов	нет	1	40
26									Мероприятие 3. Организация работы по обучению работников ФКУ «ЦОКР» с целью повышения профессионального уровня (в части касающейся)	Обеспечено обучение работников ФКУ «ЦОКР» (повышение квалификации, участие в обучающих семинарах и пр.) с целью повышения профессионального уровня	01.01.2019-31.12.2019		Обеспечено обучение работников ФКУ «ЦОКР» (повышение квалификации, участие в обучающих семинарах и пр.) с целью повышения профессионального уровня. Заключены государственные контракты на оказание платных образовательных услуг по следующим программам: "Обеспечение функционирования запасных пунктов управления", "Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе"	нет	0,5	50
27									Мероприятие 4. Ведение кадрового делопроизводства ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено ведение кадрового делопроизводства в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Обеспечено ведение кадрового делопроизводства.	нет	1	50

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контроль события	% выпол- нения
	Государственной программ	Основного мероприятия Плана государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28									Мероприятие 5. Организация работы по проверке деятельности структурных подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с утвержденным годовым планом внутреннего контроля и аудита, устранения выявленных при проверке нарушений (недостатков) в деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	Проведены проверки деятельности структурных подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с утвержденным годовым планом внутреннего контроля и аудита, устранены выявленные при проверке нарушения (недостатки) в деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	01.01.2019-31.12.2019		Согласно графику проверок на 2 квартал 2019 года утвержденный директором ФКУ ЦОКР от 27 февраля 2019 года все запланированные контрольные мероприятия выполнены в срок. Акты проверок доложены директору. Для рассмотрения на контрольном совете.	нет	1	50
29									Мероприятие 6. Внедрение системы управления проектами в строительстве. Деятельность управляющего проектом (технического заказчика), в соответствии с ГОСТР57363-2016. Планирование, организация и контроль строительства, включая проектные, строительные, строительно-монтажные, отделочные и другие работы, связанные со строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов непроизводственного назначения	Проведен мониторинг и обеспечен контроль за реализацией проекта в строительстве, проверка соответствия промежуточных результатов проекта и хода его работ установленным требованиям и критериям качества, сроков, стоимости. Сформирована полная и достоверная информация о деятельности ФКУ «ЦОКР», с учетом филиалов	01.01.2019-31.12.2019		Проведен мониторинг и обеспечен контроль за реализацией проекта в строительстве, проверка соответствия промежуточных результатов проекта и хода его работ установленным требованиям и критериям качества, сроков, стоимости. Сформирована полная и достоверная информация о деятельности ФКУ «ЦОКР», с учетом филиалов	нет	1	62

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/конт роль ного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30									Мероприятие 7. Организация и проведение мероприятий, разработка документов в области мобилизационной подготовки, воинского учета, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму, повышения устойчивости функционирования, управления внешними казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»	Организованы и проведены мероприятия, разработаны документы в области мобилизационной подготовки, воинского учета, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, противодействия терроризму, повышения устойчивости функционирования, управления внешними казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		1.Организовано обучение работников ФКУ «ЦОКР» и Филиала ФКУ «ЦОКР» по обеспечению услугами в области информационных технологий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовлены учебно-методические материалы для проведения занятий руководителями учебных групп и журналы планирования и учета занятий. 2.Проведены вводные инструктажи по гражданской обороне с вновь принятыми работниками в ФКУ «ЦОКР». 3.Подготовлены и направлены письма о предоставлении информации по организации закупок по обучению (повышению квалификации) в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в Федеральное казначейство, УФК по Московской области, УФК по г. Москве, МО УФК. 4.Разработан проект приказа ФКУ «ЦОКР» «О внесении изменения в приказ от 24 июля 2017 г. № 236 «Об организации вводного инструктажа по гражданской обороне в ФКУ «ЦОКР». 5.Разработан проект приказа ФКУ «ЦОКР» «Об утверждении Положения о порядке осуществления противодействия терроризму в ФКУ «ЦОКР». 6.Подготовлен приказ ФКУ «ЦОКР» «О внесении изменений в приказ Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» от 24 июля 2017 г. № 236 «Об организации вводного инструктажа по гражданской обороне в ФКУ «ЦОКР»	нет	1	50

№ п/п	Государственной программой	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Программы	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности	Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/роль события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													7.Проведены исследование рынка и мониторинг ценовой информации в целях заключения государственных контрактов на оказание услуг по обучению сотрудников УФК по Московской области в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 8.Проведены исследование рынка и мониторинг ценовой информации в целях заключения государственных контрактов на оказание услуг по обучению сотрудников УФК по г. Москва в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 9.Проведены вводные инструктажи по гражданской обороне с вновь принятыми на работу в ФКУ «ЦОКР» (43 человека) 10.Обновлен и согласован список оповещаемых работников ФКУ «ЦОКР» (21 июня 2019 г) 11.Подготовлена и направлена служебная записка на директора ФКУ «ЦОКР» Ушакова А.С. «О проведении тренировки по оповещению руководящего состава и работников ФКУ «ЦОКР» 12.Проведено уточнение документов в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.			
31									Мероприятие Организация работы по проведению видеоконференций с Федеральным казначейством, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и Межрегиональных филиалов (Филиала) ФКУ «ЦОКР»	8. Подготовлена повестка видеоконференции, проведена видеоконференция, подготовлен протокол с видеоконференции	01.01.2019-31.12.2019		За I полугодие 2019 г. организовано и проведено 18 видеоконференций с участием Федерального казначейства, ТОФК, ФКУ "ЦОКР", Межрегиональных филиалов (Филиала) ФКУ "ЦОКР"	нет	0,8	58

№ п/п	№						Наименование	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особым важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32									Мероприятие 9. Организация работы по исполнению Соглашения об уровне сервиса между МОУ ФК и ФКУ «ЦОКР»	Направлен Отчет о степени удовлетворенности Исполнителя качеством, своевременностью предоставления Заказчиком необходимых для обеспечения Услуг документов и сведений; Получен отчет о степени удовлетворенности Заказчика качеством оказываемых Исполнителем услуг	01.01.2019-31.12.2019		В I квартале 2019 года в МОУ ФК направлен Отчет о степени удовлетворенности Исполнителя качеством, своевременностью предоставления Заказчиком необходимых для обеспечения Услуг документов и сведений за IV квартал 2018 г. Во II квартале 2019 года в МОУ ФК направлен Отчет о степени удовлетворенности Исполнителя качеством, своевременностью предоставления Заказчиком необходимых для обеспечения Услуг документов и сведений за I квартал 2019 г.	нет	0,8	50
33									Мероприятие 10. Организация работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 № 193 в структурных подразделениях ФКУ «ЦОКР» и его филиалах	Обеспечена работа по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.03.2014 № 193 в структурных подразделениях ФКУ «ЦОКР» и его филиалах	01.01.2019-31.12.2019		Даны указания по ведению документации для работы по реализации постановления № 193 в отделы Планово - экономического и Финансового обеспечения и бухгалтерского учета. Проведены проверки согласно графика проверки на 2 квартал. По результатам контрольных мероприятий даны рекомендации.	да	1	50

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контроль события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34									Мероприятие 11. Осуществление мониторинга ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР» (далее – мониторинг), на стадии формирования государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР» (на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» начальной (максимальной) цены контракта) (в т.ч. по ИТ-технологиям)	Проведен мониторинг ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР» (далее – мониторинг), на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2019 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК	01.01.2019-31.12.2019		Доложено директору 173 служебных записок по ценовому мониторингу. И 52 служебных записок по мониторингу в сфере ИТ- технологий.	нет	1	50
35									Мероприятие 12. Осуществление контроля за выполнением указаний Счетной палаты РФ, Федерального казначейства, других контрольно-надзорных органов по устранению нарушений и недостатков по результатам проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и аудиторских мероприятий	Своевременно представлены контрольно-надзорным органам донесения (отчеты) об устранении выявленных в деятельности ФКУ «ЦОКР» нарушений и недостатков	01.01.2019-31.12.2019		По представлению Счетной палаты РФ от 04.06.2019 была проведена проверка итоги проверки направлены в Счетную палату 01.07.2019.	да	1	50
36									Мероприятие 13. Обеспечение мониторинга и анализа оценок результативности деятельности структурных подразделений, качества обеспечения услугами ЦАФК, ТОФК	Обеспечен мониторинг и анализ оценок результативности деятельности структурных подразделений, качества обеспечения услугами ЦАФК, ТОФК	01.01.2019-31.12.2019		На 28.06.2019 года направлена информационная служебная записка для предоставления в отдел информации по результативности за второй квартал 2019 года. По результату полученной информации от структурных подразделений будет представлена аналитическая записка директору.	нет	0,8	50

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/конт роль ного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37									Мероприятие 14. Организация работы по рассмотрению материалов и подготовке заключений на документы, представляемые в Центральную экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»	Организована работа по рассмотрению материалов и подготовке заключений на документы, представляемые в Центральную экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Организована работа по согласованию и утверждению Центральной экспертной комиссией ФКУ "ЦОКР" сводной номенклатуры дел ФКУ "ЦОКР" на 2019 год, номенклатуры дел Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Владимире на 2019 год, номенклатуры дел Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Нижнем Новгороде на 2019 год. В Центральную экспертную комиссию ФКУ "ЦОКР" представлены на рассмотрение и утверждены Опись № 1 дел, подлежащих хранению до ликвидации организации Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Владимире, согласованы Опись № 2 дел по личному составу и Опись № 3 личных дел работников Межрегионального филиала ФКУ "ЦОКР" в г. Владимире.	нет	0,8	50
38									Мероприятие 15. Организация работы по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР»	Организована работа по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Организована работа по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР». В филиалы ФКУ «ЦОКР» направлены письма «О предоставлении итоговой записи» от 07.02.2019 № 99-22-27/1137и «Об изменении сроков предоставления описей дел» от 15.03.219 № 99-22-27/2476.	нет	0,8	50
39									Мероприятие 16. Сбор и подготовка материалов для сборника «Наркомфин в годы войны», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.	Осуществлен сбор и подготовлены материалы для сборника «Наркомфин в годы войны», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	01.01.2019-01.05.2019	+	Осуществлен сбор материалов для сборника "Наркомфин в годы войны в территориальных органах Федерального казначейства, идет работа по обработке и подготовке материалов для печати.	нет	1	100

№ п/п	№						Наименование	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номеров контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	НПА	НПА/ПА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40									Мероприятие 17. Создание инструментов анализа информационных материалов о деятельности Казначейства России в открытых источниках.	Созданы и внедрены инструменты анализа информационных материалов о деятельности Казначейства России в открытых источниках.	01.01.2019-31.12.2019		Подготовлена база сотрудников ЦАФК и ТОФК, оптимизированная для интеграции системы автоматизированного поиска. Проработан вопрос о потребности отдела в дополнительном доступе к Информационно-аналитической системе мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей при составлении технического задания на 2019-й год, потребность учтена.	нет	0,8	50
41									Мероприятие 18. Формирование бюджетной сметы ФКУ «ЦОКР» на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022г.г.; внесение изменений в бюджетную смету на текущий финансовый 2019 год и плановый период 2020-2021 г. г.	Сформирована бюджетная смета ФКУ «ЦОКР» на очередной 2020 финансовый год, внесены изменения в бюджетную смету на текущий финансовый 2019 год	01.07.2019-31.12.2019		Сформирована бюджетная смета ФКУ «ЦОКР» на очередной 2020 финансовый год, внесены изменения в бюджетную смету на текущий финансовый 2019 год	нет	1	25
42									Мероприятие 19. Контроль за исполнением бюджетной сметы на основании доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств на 2019 год, своевременное внесение в нее изменений	Организован контроль за исполнением приказа Федерального казначейства от 30.12.2016 № 537 (ред. от 19.05.2017) «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», филиалов ФКУ «ЦОКР» и УФК по г. Москве»	01.01.2019-31.12.2019		Организован контроль за исполнением приказа Федерального казначейства от 30.12.2016 № 537 (ред. от 19.05.2017) «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», филиалов ФКУ «ЦОКР» и УФК по г. Москве»	нет	1	50
43									Мероприятие 20. Представление информации о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета в 2019 году	Представлена информация о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета в 2019 г. в Федеральное казначейство по форме, согласно приказа Федерального казначейства от 29.12.2015 № 383	01.01.2019-31.12.2019		Представлена информация о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета в 2019 г. в Федеральное казначейство по форме, согласно приказа Федерального казначейства от 29.12.2015 № 383	нет	0,5	50

№ п/п	№						Наименование мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/конт роль ного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана обеспечения деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44									Мероприятие 21. Составление и своевременное представление годовой отчетности об исполнении бюджетной сметы в соответствии с установленными сроками в Федеральное казначейство	Своевременно представлена годовая отчетность об исполнении бюджетной сметы в Федеральное казначейство в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н	01.01.2019-28.02.2019	+	09/02/2019 представлена годовая отчетность об исполнении федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" в Федеральное казначейство в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н	да	1	100
45									Мероприятие 22. Составление и своевременное представление месячной и квартальной отчетности главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с установленными сроками в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства	Своевременно представлена месячная и квартальная отчетность главного распорядителя бюджетных средств в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н	01.01.2019-31.12.2019		Своевременно представлена месячная отчетность главного распорядителя бюджетных средств в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н	да	1	17
46									Мероприятие 23. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казначейства	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казначейства в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019		Представлена информация о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета в 2019 г. в Федеральное казначейство по форме, согласно приказа Федерального казначейства от 29.12.2015 № 383	да	1	80
47									Мероприятие 24. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Управления Федерального казначейства по г. Москве	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Управления Федерального казначейства по г. Москве в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019		Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Управления Федерального казначейства по г. Москве в рамках Соглашения	да	1	80

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/конт роль ного события	% выпо лнен ия
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48									Мероприятие 25. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Управления Федерального казначейства по Московской области	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Управления Федерального казначейства по Московской области в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019		Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Управления Федерального казначейства по Московской области в рамках Соглашения	да	1	80
49									Мероприятие 26. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Межрегионального операционного управления Федерального казначейства	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Межрегионального операционного управления Федерального казначейства в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019		Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Межрегионального операционного управления Федерального казначейства в рамках Соглашения	да	1	80
50									Мероприятие 27. Внесение изменений в учетную политику ФКУ «ЦОКР» в соответствии с положениями инструкций Минфина России и Федерального казначейства	Утвержден приказ по учетной политике ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Утвержден приказ ФКУ "ЦОКР" по учетной политике ФКУ «ЦОКР»	нет	0,8	40

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	%
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51									Мероприятие 28. Ведение бюджетного учета ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, иными нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, учетной политикой ФКУ «ЦОКР»	Сформирована полная и достоверная информация о деятельности ФКУ «ЦОКР» с учетом филиалов, его имущественном положении, правильности исчисления налогов, взносов во внебюджетные фонды РФ	01.01.2019-31.12.2019		Сформирована полная и достоверная информация о деятельности ФКУ «ЦОКР» с учетом филиалов, его имущественном положении, правильности исчисления налогов, взносов во внебюджетные фонды РФ	нет	1	50
52									Мероприятие 29. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» и его филиалам	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» и его филиалам в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019	+	Ведётся централизованный бухгалтерский учет и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» и его филиалам в рамках Соглашения	нет	1	100

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/контроль ного события	% выпол- нения
	Государственной программы	Основного мероприятия Плана государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53									Мероприятие 30. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение административных зданий и сооружений Министерства финансов Российской Федерации»	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение административных зданий и сооружений Министерства финансов Российской Федерации» в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019	+	Ведётся централизованный бухгалтерский учет и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение административных зданий и сооружений Министерства финансов Российской Федерации» в рамках Соглашения	нет	1	100
54									Мероприятие 31. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019	+	Ведётся централизованный бухгалтерский учет и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объединенная дирекция по реализации федеральных инвестиционных программ» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках Соглашения	нет	1	100

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контроль события	% выпол- нения
1	2	3	4	5	6	7										
55									Мероприятие 32. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объект № 5066» Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объект № 5066» в рамках Соглашения	01.01.2019-31.12.2019	+	Ведётся централизованный бухгалтерский учет и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объект № 5066» в рамках Соглашения	нет	1	100
56									Мероприятие 33. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объект № 5068А» Федеральной службы государственной статистики	Выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») организации работы по передаче полномочий по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности Федерального казенного учреждения «Объект № 5068А» Федеральной службы государственной статистики	01.01.2019-31.12.2019			нет	1	25
57									Мероприятие 34. Организация работ по заключению государственных контрактов по обучению в рамках охраны труда для работников ФКУ «ЦОКР»	Заключены государственные контракты, проведено обучение для работников ФКУ «ЦОКР».	01.01.2019-31.12.2019		Заключены следующие государственные контракты: - ФКУ0045/02/2019/ОТ от 15.02.2019 - ФКУ0063/02/2019/ОТ от 28.02.2019 - ФКУ0064/02/2019/ОТ от 28.02.2019 - ФКУ0065/02/2019/ОТ от 28.02.2019	нет	0,8	50

№ п/п	№						№	№	№	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт т испо лнен ия (+/-)	Результат исполнения	Отнес ение к особо важ- ным (да/не т)	Уровен ь значим ости меропр ия/конт роль ного событи я	% выпо лнен ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58									Мероприятие 35. Организация работ по заключению государственных контрактов по проведению специальной оценки условий труда для работников ФКУ «ЦОКР».	Заключены государственные контракты, проведена специальная оценка условий труда для работников ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Специальная оценка условий труда проведена (отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат, отдел по работе с территориальными подразделениями, отдел по работе с документами архивного фонда)	нет	0,8	40
59									Мероприятие 36. Ведение претензионной, исковой работы, представление на основании доверенности, выданной ФКУ «ЦОКР», интересов ФКУ «ЦОКР» в судах РФ в органах ФАС, иных государственных органах и организациях	Проведена претензионная, исковая работа, интересы ФКУ «ЦОКР» представлены на основании доверенности, выданной ФКУ «ЦОКР», в судах РФ в органах ФАС, иных государственных органах и организациях	01.01.2019-31.12.2019		В адрес контрагентов направлено 46 требований, принято участие в 34 судебных заседаниях.	нет	1	50

№ п/п	№						Наименование мероприятий/Плана	Номера мероприятий/Плана	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особому важному (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контроль события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7										
60									Мероприятие 37. Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие Устава ФКУ «ЦОКР» с учетом расширения функционала ФКУ «ЦОКР» за счет добавления видов деятельности	Устав ФКУ «ЦОКР» приведен в соответствие	01.01.2019-31.12.2019		Приказ от 14.01.2019 № 2 «Об утверждении Изменения, вносимого в Устав ФКУ «ЦОКР», утв. приказом Федерального казначейства от 27 мая 2013 г. № 94», в ЕГРЮЛ внесена запись Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 31.01.2019; Приказа от 14.01.2019 № 3 «Об утверждении Изменения, вносимого в Устав ФКУ «ЦОКР», утв. приказом Федерального казначейства от 27 мая 2013 г. № 94», в ЕГРЮЛ внесена запись Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 31.01.2019; Приказа от 4.02.2019 № 27 «Об утверждении Изменения, вносимого в Устав ФКУ «ЦОКР», утв. приказом Федерального казначейства от 27 мая 2013 г. № 94», в ЕГРЮЛ внесена запись Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 12.02.2019.	нет	0,5	50
61									Мероприятие 38. Разработка и утверждение типовых государственных контрактов с учетом их специфики исполнения	Типовые государственные контракты разработаны и утверждены	01.01.2019-31.12.2019		Разработаны типовые проекты контрактов для осуществления закупок на ЕАТ, внесены изменения в типовые формы контрактов в соответствии с изменениями 44-ФЗ от 01.07.2019	нет	0,5	50

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/контроль события	% выпол- нения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/План нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62									Мероприятие 39. Обеспечение разработки проектов нормативных актов, инструкций, организационных и распорядительных, методических и других документов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при выполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий в соответствии с Планом разработки методических документов ФКУ «ЦОКР»	Обеспечена своевременная и качественная разработка проектов нормативных актов, инструкций, организационных и распорядительных, методических и других документов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при выполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий в соответствии с Планом разработки методических документов ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Приказы ФК, ФКУ «ЦОКР» по согласованию с ФК: 1. Разработан и утвержден приказ ФК № 71 от 26.03.20179 о внесении изменений в приказ ФК от 28.08.2017 № 217; 2. Утвержден приказ ФКУ «ЦОКР» по согласованию с ФК от 29.03.2019 № 150 «О признании утратившим силу приказа от 18.04.2016 № 60 "Об утверждении регламента взаимодействия ЦАФК ТОФК и ФКУ "ЦОКР" по обеспечению ФКУ ЦОКР материальными ценностями» в связи с Утверждением Приказа ФК от 30.10.2018 № 346. Приказы ФКУ «ЦОКР» (план разработки метод. Документов на 2019-2020г.г.): 1. Внесены изменения в Правила заполнения таблицы оценки результативности директора. Утверждены директором 22.01.2019 (в связи с изменениями в кадровом составе, искл. Кальченко И.В.); Утверждены директором 18.04.2019 (в связи с изменениями в кадровом составе, Евтушенко Е.С.); 2. Разработан и утвержден приказ от 28.03.2019 № 148 об утверждении порядка доведения расчетных листов до работников ФКУ «ЦОКР» и его филиалов; 3. Разработан проект приказа об утверждении порядка формирования и оценки эффективности деятельности работников ФКУ "ЦОКР". Проходит процедуру повторную процедуру согласования. 4. Принято участие (даны методические рекомендации) в разработке приказа ФКУ «ЦОКР» от 26.02.2019 № 72 об утв. методических рекомендаций по осуществлению строительно-технического исследования в отношении объектов строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения и капитального ремонта; 5. Принято участие (даны метод. рекомендации) в разработке приказа ФКУ «ЦОКР» от 28.02.2019 № 78 «Об утверждении Политики обработки персональных данных»; 6. Принято участие (даны метод. рекомендации) в разработке приказа ФКУ «ЦОКР» от 04.03.2019 № 90 «Об утверждении Регламента подготовки и размещения на официальном сайте ФКУ «ЦОКР» информации о деятельности ФКУ «ЦОКР».	нет	0,8	50

№ п/п	№						Наименование мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значимости мероприятий/конт роль события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7										
													7. Разработана структура и направлены методические рекомендации по проекту приказа об утверждении Порядка осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни 25.03.2019. Проект приказа проходит процедуру согласования. 8. Принято участие (даны метод. рекомендации) в разработке Регламента взаимодействия ФКУ «ЦОКР», филиалов и отделов филиалов ФКУ «ЦОКР» при автотранспортном обеспечении. Регламент находится на визировании. 9. направлены предложения по: 28.02.2019 № 01-23/87 — по проекту Приказа об утверждении Порядка взаимодействия между ФК ТОФК, ФКУ ЦОКР при владении, пользовании имуществом, 26.03.2019 № 12-19/31 — по проекту Порядка обоснования НМЦК в ФКУ «ЦОКР». Обращения, письма: Письмом от 28.01.2019 № 99-12-17/721 направлен ответ на обращение филиала в г. Хабаровске от 21.01.2019 о соблюдении МРОТ; Письмом от 04.02.2019 № 99-12-17/985 направлен ответ на обращение филиала в г. Екатеринбурге от 24.01.2019 по вопросу исчисления ден. содержания в еж. опл. отпуске сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3х лет; 04.03.2019 принято участие в подготовке письма ФК от 06.03.23019 № 07-04-05/07-4584 об учете компенсационных и стимулирующих выплат служащих по Постановлению Конституционного суда 26-П; Письмом от 21.03.2019 № 99-01-24/2714 направлен ответ на обращение филиала в г. Нижнем Новгороде от 13.03.2019 о разъяснении правомерности/неправомерности возврата Заявок на потребность полученных от ТОФК. Письмом от 27.03.2019 № 99-12-15/2898 повторно направлено обращение в ФК по порядку возмещения финансового обеспечения по предупредительным мерам по сокращению травматизма ФСС;	нет		

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по развитию ППО,	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	% выполнения
	Государственной программой	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ТА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													<p>Письмом от 01.04.2019 № 99-12-17/3067 направлен ответ на обращение филиала в г. Хабаровске от 27.03.2019 по вопросу выплаты денежной компенсации за неиспользованный день отдыха, если сотрудник не реализовал свое право на использование этого дня до дня увольнения;</p> <p>Письмом от 03.04.2019 № 99-12-15/3170 направлены предложения в ФК по проведению эксперимента о централизации закупок, проекты дорожных карт, проект постановления Правительства; Письмом от 12.04.2019 № 99-01-24/3626 направлены разъяснения на обращения филиала в г. Нижнем Новгороде по приказу ФК № 217, об оплате коммунальных услуг;</p> <p>Письмом от 15.04.2019 № 99-12-17/3701 повторно направлен ответ на обращение филиала в г. Хабаровске от 05.04.2019 по вопросу выплаты денежной компенсации за неиспользованный день отдыха, если сотрудник не реализовал свое право на использование этого дня до дня увольнения;</p> <p>Письмом от 22.04.2019 № 99-01-19/4116 направлены в ФК предложения по актуализации государственных функций ФК при формировании Плана деятельности ФКУ «ЦОКР»;</p> <p>Письмом от 22.04.2019 № 99-01-19/4118 направлены разъяснения на обращение МОУ ФК об оплате за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;</p> <p>Письмом от 25.04.2019 № 99-01-26/45 направлены разъяснения на обращение от 25.04.2019 Мусейчук А.С. по вопросу выплаты материальной помощи;</p> <p>Письмом от 29.04.2019 № 99-12-20/47 направлен ответ на обращение Еремеевой В.В. от 17.04.2019 по вопросу премиальных выплат и доплаты за исполнение обязанностей начальника отдела;</p> <p>Письмом от 29.04.2019 № 99-12-17/4351 направлен ответ на обращение филиала в г. Екатеринбурге от 23.04.2019 о порядке оплаты дня диспансеризации;</p> <p>Письмо от 30.04.2019 № 99-12-15/4431 направлен в ФК проект письма в Минтруд по необходимости подтверждения работником дня диспансеризации ст. 185.1 ТК РФ (обеспечивается мониторинг ответа);</p>	нет		

№ п/ п	№						Наименован ие Плана выполнен ия работ по разви тию ППО	Номера меропри ятий Плана выполне ния работ по развити ю ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Фак т испо лнен ия (+/-)	Результат исполнения	Отнес ение к особо важ ным (да/не т)	Уровен ь значим ости меропр ия/конт роль ного событи я	% выпо лнен ия
	Госуда рст венно й програ ммы	Основ ного меропр ия Плана государ ст венной програ ммы	Меропр ия Плана деятель ности Федерал ьного казначе йства	Основног о меро приятия Стратеги ческой карты Казначей ства России	НПА Плана нормот ворчест ва	НПА/ПА Плана нормотвор чества по обеспечен ию деятельно сти										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													06.05.2019 направлено письмо № 99-12-15/4477 в К об урегулировании методологических вопросов оплаты труда в выходные и праздничные дни (проведен мониторинг решения вопроса); Письмом от 22.05.2019 № 99-12-17/5059 повторно направлен ответ на обращение филиала в г. Хабаровске от 20.05.2019 по вопросу выплаты денежной компенсации за неиспользованный день отдыха, если сотрудник не реализовал свое право на использование этого дня до дня увольнения; Письмом от 22.05.2016 № 99-12-17/5060 направлен ответ на обращение филиала в г. Хабаровске от 14.05.2019 о рассмотрении возможности увеличения должностных окладов до МРОТ; Письмом от 22.05.2019 № 99-12-15/5074 направлен проект письма в Минфин с предложением о внесении изменений в 583 ПП, в части возможности использования казенному учреждению типового положения об оплате труда; Письмом от 24.05.2019 № 99-12-18/5183 направлены возражения в Государственную инспекцию труда по г. Москве о нарушении трудового законодательства (по филиалу в г. Хабаровск) Письмом от 27.05.2019 № 99-12-15/5229 направлено типовое соглашение об уровне сервиса и свод предложений по запросу от 30.04.2019; Письмом от 04.06.2019 № 99-12-17/5574 направлена информация в филиалы необходимости выплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, при увольнении в день расторжения трудового договора с работником (140 ТК РФ); Иная организационная работа Составлен отчет по результатам деятельности ФКУ «ЦОКР» за 2018 год. Предоставлена Информация к Итоговому докладу за 2018 г. (ДРОНД) с.з. в ФК от 21.01.2019 № 9-12-15/410; 19.03.2019 Организовано заключение договоров на установление банкоматов; 25.02.2019 – 20.03.2019 принято участие в обосновании позиции ФКУ ЦОКР при проверке Счетной палатой (применение 18н (уровень соотношения заработных плат), поощрений, применяемых в ФКУ ЦОКР и пр.).			

№ п/п	№						Наименование мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера мероприятий Плана выполнения работ по развитию ППО	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важ- ным (да/не т)	Уровень значим ости меропр ия/конт роль ного события	% выпол нения
	Государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА нормотворчества	НПА/ПА нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63									Мероприятие 40. Обеспечение разработки презентационных материалов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий	Обеспечена разработка презентационных материалов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий	01.01.2019- 31.12.2019		Подготовлены презентационные материалы: 1. 21.02.2019 подготовлено 2 слайда (концептуально по форме, представлению информации) по доп. финансированию новых функций 2. 21.02.2019 - Направление развития ФКУ «ЦОКР» 2019- 2023: Модель перераспределения организационно- административных функций между ФКУ «ЦОКР» и Федеральным казначейством, письмом ФКУ ЦОКР – 27.03.2019; 3. 21.02.2019 Проведение пилотной централизованной закупки для нужд Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 4. 18.04.2019 Презентация по деятельности ФКУ «ЦОКР»; 5. 30.04.2019 Централизованное обеспечение деятельности ФОИВ	нет	0,8	50
64									Мероприятие 41. Обеспечение централизованных закупок программного обеспечения для ведения бюджетного учета для федеральных органов исполнительной власти	Обеспечена централизованная закупка программного обеспечения необходимого для ведения бюджетного учета, организовано и обеспечено непрерывное функциональное информационное систем необходимых для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности ФОИВ	01.01.2019- 31.12.2019		обеспечено непрерывное функционирование информационных систем необходимых для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности ФОИВ	нет	0,5	50

№ п/п	№						Наименование мероприятий	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий/Плана деятельности управления, казенного учреждения	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7										
65									Мероприятие 42. Организация рабочих мест и подбор дополнительного персонала в Единый контактный центр Федерального казначейства (далее – ЕКЦ) для поддержки функционала по ИТ-Сервису IC	Организованы рабочие места и обеспечен прием персонала в Единый контактный центр Федерального казначейства (далее – ЕКЦ) для поддержки функционала по ИТ-Сервису IC	01.01.2019-01.06.2019	+	Обеспечен прием персонала в ЕКЦ на 50% и организованы рабочие места	нет	1	100
66									Мероприятие 43. Обеспечение непрерывности функционирования информационных систем ФК внутренними ресурсами ФКУ «ЦОКР»	Созданы центры компетенции в ФКУ ЦОКР по обеспечению эксплуатации и сопровождению информационных систем. Обеспечено непрерывное функционирование информационных систем ФК внутренними ресурсами ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Созданы центры компетенции в г. Нижний Новгород и Новосибирске, обеспечена эксплуатация и поддержка переданных ИС	нет	1	50
67									Мероприятие 44. Совершенствование системы защиты персональных данных	Обеспечена разработка и актуализация нормативных документов по защите персональных данных	01.01.2019-31.12.2019		Разработана и утверждена Политика обработки персональных данных. Разработано Положение по защите персональных данных в ФКУ "ЦОКР". Ведется работа по формированию перечня лиц, допущенных до обработки персональных данных в Учреждении.	нет	1	50
68									Мероприятие 45. Обеспечение документооборота и ведения делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утвержденной приказом ФКУ «ЦОКР» от 29.12.2018 № 927	обеспечен документооборот и ведение делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утвержденной приказом ФКУ «ЦОКР» от 29.12.2018 № 927	01.01.2019-31.12.2019		Обеспечен документооборот и ведение делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утвержденной приказом ФКУ «ЦОКР» от 29.12.2018 № 927	нет	0,5	50

№ п/п	№						Наименование мероприятий	Номера мероприятий	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения	Отнесение к особым (да/нет)	Уровень значимости мероприятий/контрольного события	% выполнения
	Государственной программы	Основного мероприятия	Мероприятия	Основного мероприятия	НПА	НПА/Плана										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69									Мероприятие 46. Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, юридических лиц, в том числе ТОФК, требующих ответа	Обеспечено своевременное рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, в том числе ТОФК, требующих ответа	01.01.2019-31.12.2019			нет	0,5	50
70									Мероприятие 47. Реализация плана мероприятий противодействия коррупции на 2018-2019 год, утвержденного приказом ФКУ «ЦОКР» от 16.01.2018 № 3	Реализован план мероприятий противодействия коррупции на 2018-2019 год, утвержденный приказом ФКУ «ЦОКР» от 16.01.2018 № 3	01.01.2019-31.12.2019		Проведены мероприятия, предусмотренные приказом ФКУ "ЦОКР" от 16.01.2018 № 3	нет		50
71									Мероприятие 48. Разработка Типового положения об архиве филиала ФКУ «ЦОКР»	Разработано и направлено в филиалы ФКУ «ЦОКР» Типовое положение об архиве филиала ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019		Организована работа по разработке Типового положения об архиве филиала ФКУ "ЦОКР".	нет	0,8	10
72									Мероприятие 49. Рассмотрение на заседании Центральной экспертной комиссии ФКУ «ЦОКР» Положения об архиве Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР»	Согласование Центральной экспертной комиссией ФКУ «ЦОКР» Положения об архиве Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР»	01.01.2019-31.12.2019			нет	0,8	0

2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности

Основание	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Факт исполнения (+/-)	Результат исполнения

Начальник Отдела методического обеспечения

Гаврелюк

О.В. Гаврелюк