

УТВЕРЖДАЮ
Директор Федерального казенного учреждения
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
А.П. Суконкин

6 апреля 2021 г.

Отчет о результатах деятельности Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» за I квартал 2021 год

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Мероприятия на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России																
Основное мероприятие 9.1 «Федеральным казначейством через Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществлена закупка отдельных товаров не менее чем для 4-х федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов)»																
1				9.1.					Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство к проекту постановления Правительства Российской Федерации, наделяющего Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров, работ, услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти	Подготовлены и направлены предложения в Федеральное казначейство к проекту постановления Правительства Российской Федерации, наделяющего Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров, работ, услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти	04.05.2021	+	04.03.2021 № 99-12-11/2344 Подготовлены и направлены в Управление делами Федерального казначейства предложения к проекту постановления Правительства и Правилам взаимодействия (Росрыболовство, Рослесхоз, Росимущество, Федеральная Пробирная палата, МИНФИН, МЧС, в т.ч. уточнены предложения по перечню товаров: канцелярских принадлежностей, бумаги); 29.03.2021 уточнен в рабочем порядке перечень ФОИВ (Росимущество, Рослесхоз, Федеральная Пробирная палата) и проект постановления Правительства	Да	1	100

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.				9.1.					Контрольное событие 1.1	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения для формирования перечня отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), полномочия которых по планированию и осуществлению централизованных закупок отдельных товаров, работ, услуг передаются Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	15.02.2021	+	Письмом от 21.01.2021 № 99-12-11/483 в адрес руководителя Федерального казначейства Артюхина Р.Е. направлен отчет "Об итогах пилотирования по централизации закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти" (с приложением перечня ФОИВ и ТРУ). В период с 11.01.2021 по 12.02.2021 года в рабочем порядке совместно с Управлением делами Федерального казначейства осуществлялась работа по вопросам подготовки отчета "Об итогах пилотирования по централизации закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти" и презентационных материалов, включающих предложения по формированию перечня отдельных ФОИВ и ТРУ	Да	1	100

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.				9.1.					Контрольное событие 1.2	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения для формирования перечня отдельных товаров, работ, услуг для осуществления централизованных закупок	10.03.2021	+	Письмом от 21.01.2021 № 99-12-11/483 в адрес Руководителя Федерального казначейства Артюхина Р.Е. направлен отчет "Об итогах пилотирования по централизации закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти". В период с 11.01.2021 по 12.02.2021 года в рабочем порядке совместно с Управлением делами Федерального казначейства осуществлялась работа по вопросам подготовки отчета "Об итогах пилотирования по централизации закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти" и презентационных материалов, включающих предложения по формированию перечня отдельных ФОИВ и ТРУ	Да	1	100
1.3.				9.1.					Контрольное событие 1.3	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения к проекту правил взаимодействия отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) с Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» при планировании и осуществлении централизованных закупок отдельных товаров	10.04.2021	+	04.03.2021 № 99-12-11/2344 Подготовлены и направлены в УД ФК предложения к проекту постановления Правительства и Правилам взаимодействия (Росрыболовство, Рослесхоз, Росимущество, Федеральная Пробирная палата, МИНФИН, МЧС + уточнены предложения по перечню товаров: канцелярских принадлежностей, бумаги)	Да	1	100

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.				9.1.					Контрольное событие 1.4	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения для формирования проекта постановления Правительства Российской Федерации, наделяющего Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти	04.05.2021	+	04.03.2021 № 99-12-11/2344 Подготовлены и направлены в Управление делами Федерального казначейства предложения к проекту постановления Правительства и Правилам взаимодействия (Росрыба, Рослесхоз, Росимущество, Федеральная Пробирная палата, МИНФИН, МЧС + уточнены предложения по перечню тов: канцелярских принадлежностей, бумаги); 29.03.2021 уточнен в рабочем порядке перечень ФОИВ (Росимущество, Рослесхоз, Федеральная Пробирная палата) и проект постановления Правительства.	Да	1	100

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2				9.1.					Мероприятие 2. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство к приказу Федерального казначейства «Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О наделении Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти»	Подготовлены и направлены предложения в Федеральное казначейство к приказу Федерального казначейства «Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О наделении Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти»	05.06.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				9.1.					Мероприятие 3. Подготовка и направление предложений к проекту приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка и формы представления информации о потребности в осуществлении централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) (при необходимости)	Подготовлены и направлены предложения к проекту приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка и формы представления информации о потребности в осуществлении централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) (при необходимости)	05.07.2021			Да	1	
4				9.1.					Мероприятие 4. Осуществление передачи лимитов бюджетных обязательств от федеральных органов исполнительной власти, участвующих в централизации закупок в Федеральное казначейство и доведение их до Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в установленном порядке	Осуществлена передача лимитов бюджетных обязательств от федеральных органов исполнительной власти, участвующих в централизации закупок в Федеральное казначейство и доведение их до Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в установленном порядке	23.07.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.				9.1.					Контрольное событие 4.1	Организовано (участие при необходимости) получение копии приказа о расчетно-нормативных затратах федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов	19.07.2021			Да	1	
4.2.				9.1.					Контрольное событие 4.2	Определены ответственные лица ФКУ «ЦОКР» (филиалов) и представлены в федеральные органы исполнительной власти (территориальные органы) их перечень и контактные данные для взаимодействия при организации пилотной централизованной закупки в 2021 году	19.07.2021			Да	1	
4.3.				9.1.					Контрольное событие 4.3	Организовано получение (направление запроса при необходимости) информации об ответственных лицах федеральных органов исполнительной власти	20.07.2021			Да	1	
4.4.				9.1.					Контрольное событие 4.4	Организовано предоставление информации от федеральных органов исполнительной власти (направление запроса при необходимости) о потребностях в отдельных товарах, подлежащих закупке, в том числе об их характеристиках, о месте поставки товара	20.07.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.5.				9.1.					Контрольное событие 4.5	Организовано определение и направление информации в стоимостном выражении о потребности в товарах, подлежащих закупке, необходимой для расчета бюджетных ассигнований, планируемых к передаче в Федеральное казначейство (для последующего доведения до ФКУ «ЦОКР»)	22.07.2021			Да	1	
4.6.				9.1.					Контрольное событие 4.6	Организовано ФКУ «ЦОКР» получение лимитов бюджетных обязательств от Федерального казначейства, в связи с передачей полномочий на планирование и осуществление закупок отдельных товаров для нужд федеральных органов исполнительной власти в том числе их территориальных органов. ФКУ «ЦОКР» внесены изменения в бюджетную смету	23.07.2021			Да	1	
5				9.1.					Мероприятие 5. Осуществление Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» закупок процедур отдельных товаров для пилотных федеральных органов исполнительной власти	Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществлены закупочные процедуры отдельных товаров для пилотных федеральных органов исполнительной власти	31.12.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.1.				9.1.					Контрольное событие 5.1	Организация и осуществление закупок, в том числе подготовка, согласование (технических заданий (технических требований), извещений, внесение изменений в План-график ФКУ «ЦОКР» на 2021 год, согласование государственных контрактов, постановка бюджетных обязательств на учет, и т.д.), проведение закупочных процедур	30.09.2021			Да	1	
5.2.				9.1.					Контрольное событие 5.2	Обеспечена приемка товаров в соответствии с условиями государственных контрактов совместно с федеральными органами исполнительной власти, в том числе подготовка и утверждение соответствующих приказов, связанных с приемкой, экспертизой	15.12.2021			Да	1	
5.3.				9.1.					Контрольное событие 5.3	Подведены итоги, информация о результатах проведения пилотной централизованной закупки направлена в Федеральное казначейство	31.12.2021			Да	1	
Основное мероприятие 12.4. «Обеспечена цифровизация деятельности Федерального казначейства при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»																

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				12.4.					Мероприятие 1. Участие в апробации модернизированной функциональности по планированию контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации	Апробирована модернизированная функциональность по планированию контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации	30.07.2021		На основании письма ФК от 05.02.2021 № 21-06-03/2158 пилоты по апробации функциональности АСП определены и направлены в ЦАФК 08.02.2021 (в рабочем порядке)	Да	1	20
1.1.				12.4.					Контрольное событие 1.1	Определены пилоты проведения тестирования функциональности в ФКУ «ЦОКР» по анализу, согласованию/отклонению сведений о потребностях Федерального казначейства и его территориальных органов в проведении экспертиз, исследований в рамках контрольных мероприятий	04.05.2021	+	Информация о пилотах, участвующих в апробации АСП, направлена в ЦАФК 08.02.2021 (в рабочем порядке) на основании письма ФК от 05.02.2021 № 21-06-03/2158	Да	1	100
1.2.				12.4.					Контрольное событие 1.2	Определены пилоты проведения тестирования функциональности в ФКУ «ЦОКР» по формированию Плана-графика проведения экспертиз, исследований «ФКУ ЦОКР»	04.05.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.				12.4.					Контрольное событие 1.3	Обеспечено проведение тестирования функциональности по анализу, согласованию/отклонению сведений о потребностях Федерального казначейства и его территориальных органов в проведении экспертиз, исследований в рамках контрольных мероприятий	18.06.2021			Да	1	
1.4.				12.4.					Контрольное событие 1.4	Обеспечено проведение тестирования функциональности по формированию Плана-графика проведения экспертиз, исследований «ФКУ ЦОКР»	18.06.2021			Да	1	
1.5.				12.4.					Контрольное событие 1.5	Обеспечение свода результатов проведения тестирования	30.07.2021			Да	1	
Основное мероприятие 14.1. «Обеспечено развитие Единого портала бюджетной системы»																
1				14.1.					Мероприятие 1. Организация мероприятий по размещению конкурса, заключению государственного контракта на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый портал)	Проведены организационные мероприятия по размещению конкурса на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации	15.06.2021			Да	1	
1.1.				14.1.					Контрольное событие 1.1	Подготовлена конкурсная документация на закупку и направлена в Федеральное казначейство	15.04.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.				14.1.					Контрольное событие 1.2	Проведены организационные мероприятия по размещению конкурса на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации при условии доведения лимитов бюджетных обязательств и согласованного мероприятия информатизации Министерством финансов Российской Федерации	30.04.2021			Да	1	
1.3.				14.1.					Контрольное событие 1.3.	Заключен государственный контракт на развитие Единого портала бюджетной системы при условии доведения лимитов бюджетных обязательств и согласованного мероприятия информатизации Министерством финансов Российской Федерации	15.06.2021			Да	1	
2				14.1.					Мероприятие 2 Согласование с Федеральным казначейством проекта документа «Описание постановки задачи на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации размещения информации о проектах, направленных на достижение социально значимых эффектов	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа «Описание постановки задачи на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации размещения информации о проектах, направленных на достижение социально значимых эффектов	01.11.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3				14.1.					Мероприятие 3 Согласование с Федеральным казначейством проекта документа «Описание постановки задачи на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации процесса размещения информации с использованием личных кабинетов Единого портала, в соответствии с действующими требованиями приказа Минфина № 243н	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа «Описание постановки задачи на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации процесса размещения информации с использованием личных кабинетов Единого портала, в соответствии с действующими требованиями приказа Минфина № 243н	01.11.2021			Да	1	
4.				14.1.					Мероприятие 4 Согласование с Федеральным казначейством проекта документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации процесса размещения информации с использованием модуля формирования структурированной информации для размещения на едином портале, в соответствии с действующими требованиями приказа Минфина от 28 декабря 2016 г. № 243н	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации процесса размещения информации с использованием модуля формирования структурированной информации для размещения на едином портале, в соответствии с действующими требованиями приказа Минфина от 28 декабря 2016 г. № 243н	01.11.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5				14.1					Мероприятие 5 Согласование с Федеральным казначейством проекта документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации размещения информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации размещения информации о показателях финансово-хозяйственной деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений	01.11.2021			Да	1	
6				14.1.					Мероприятие 6 Согласование с Федеральным казначейством проекта документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации размещения информации о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (реестр субсидий)	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части реализации размещения информации о субсидиях, в том числе грантах в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (реестр субсидий)	01.11.2021			Да	1	
Основное мероприятие 14.2. «Развитие мобильного приложения Бюджет.РФ»																

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				14.2.					Мероприятие 1. Организация мероприятий по размещению конкурса на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (далее – единый портал) (в том числе мобильного приложения «Бюджет.РФ»)	Проведены организационные мероприятия по размещению конкурса на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (в том числе мобильного приложения «Бюджет.РФ»)	30.04.2021			Да	1	
1.1				14.2.					Контрольное событие 1.1	Подготовлена конкурсная документация на закупку и направлена в Федеральное казначейство	15.04.2021			Да	1	
1.2				14.2.					Контрольное событие 1.2	Конкурс на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации (в том числе мобильного приложения «Бюджет.РФ») размещен при условии доведенных лимитов бюджетных обязательств и согласованного мероприятия информатизации Министерством финансов Российской Федерации	30.04.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат: исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				14.2.					Контрольное событие 1.3.	Заключен государственный контракт на развитие Единого портала бюджетной системы (в том числе мобильного приложения «Бюджет.РФ») при условии доведения лимитов бюджетных обязательств и согласованного мероприятия информатизации Министерством финансов Российской Федерации	15.06.2021			Да	1	
2				14.2.					Мероприятие 2. Согласование проекта документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части мобильного приложения «Бюджет.РФ»	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа «Описание постановки задачи на развитие единого портала бюджетной системы Российской Федерации» в части мобильного приложения «Бюджет.РФ»	01.11.2021			Да	1	
Основное мероприятие 19.2. «Обеспечено создание мобильного приложения оператора и гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н»																

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1				19.2.					Мероприятие 1 Обеспечение создания мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Обеспечено создание мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	30.12.2021			Да	1	
1.1.				19.2.					Контрольное событие 1.1.	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа "Описание постановки задачи на развитие государственной информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" в части работ по проведению оценки условий оказания услуг Оператором с использованием мобильного приложения	09.04.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.				19.2.					Контрольное событие 1.2.	Подписан протокол предварительных испытаний доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	01.07.2021			Да	1	
1.3.				19.2.					Контрольное событие 1.3.	Подписан протокол опытной эксплуатации доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	01.10.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4.				19.2.					Контрольное событие 1.4.	Подписан протокол приемочных испытаний доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	31.12.2021			Да	1	
2				19.2.					Мероприятие 2. Обеспечение создания мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Обеспечено создание мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	30.12.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.				19.2.					Контрольное событие 2.1.	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа "Описание постановки задачи на развитие государственной информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" в части работ по получению оценки условий оказания услуг от граждан с использованием мобильного приложения	09.04.2021			Да	1	
2.2.				19.2.					Контрольное событие 2.2.	Подписан протокол предварительных испытаний доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	01.07.2021			Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.				19.2.					Контрольное событие 2.3.	Подписан протокол опытной эксплуатации доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	01.10.2021			Да	1	
2.4.				19.2.					Контрольное событие 2.4.	Подписан протокол приемочных испытаний доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	30.12.2021			Да	1	
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности																
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности																

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1									Мероприятие 1. Формирование бюджетной сметы, свода смет ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.; Контроль за исполнением бюджетной сметы на основании доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, внесение изменений в бюджетную смету ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.	1. Утверждена бюджетная смета, свод смет ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. Своевременно внесены изменения в бюджетную смету ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. Организован контроль за исполнением приказа Федерального казначейства от 17.12.2018 № 411	31.12.2021		Утверждена бюджетная смета, свод смет ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. Своевременно внесены изменения в бюджетную смету ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г. Организован контроль за исполнением приказа Федерального казначейства от 17.12.2018 № 411	Да	1	15
2									Мероприятие 2. Формирование проекта бюджетной сметы, свода смет ФКУ «ЦОКР» на очередной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 г.г.	2. Сформирован проект бюджетной сметы, свода смет ФКУ «ЦОКР» на очередной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 г.г.	31.12.2021			Да	1	
3									Мероприятие 3. Представление информации о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета	3. Представлена информация о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета в Федеральное казначейство по форме, согласно приказу ФК от 29.12.2015 № 383	31.12.2021		Представлена информация о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета в Федеральное казначейство по форме, согласно приказу ФК от 29.12.2015 № 383	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4									Мероприятие 4. Составление и своевременное представление: годовой, квартальной, месячной отчетности ПБС и РБС об исполнении бюджетной сметы; годовой, квартальной и месячной отчетности ГРБС в МОУ ФК	Составлена и своевременно представлена: годовая, квартальная, месячная отчетность ПБС и РБС об исполнении бюджетной сметы; годовая, квартальная и месячная отчетность ГРБС в МОУ ФК	31.12.2021		Составлена и своевременно представлена: годовая, квартальная, месячная отчетность ПБС и РБС об исполнении бюджетной сметы; годовая, квартальная и месячная отчетность ГРБС в МОУ ФК	Да	1	25
5									Мероприятие 5. Ведение централизованного бухгалтерского учета и составление отчетности ФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, МОУ ФК, МКРУ ФК, МБУ ФК, МУ ФК СУЛ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Федерального казначейства	Обеспечен централизованный бухгалтерский учет и составлена отчетность ФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, МОУ ФК, МКРУ ФК, МБУ ФК, МУ ФК СУЛ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Федерального казначейства	31.12.2021		Обеспечен централизованный бухгалтерский учет и составлена отчетность ФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, МОУ ФК, МКРУ ФК, МБУ ФК, МУ ФК СУЛ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Федерального казначейства	Да	1	20
6									Мероприятие 6. Ведение бюджетного учета ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «Об бухгалтерском учете», бухгалтерскими стандартами, федеральными стандартами бухгалтерского учета, иными нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, учетной политикой ФКУ «ЦОКР»	Сформирована полная и достоверная информация о деятельности ФКУ «ЦОКР» с учетом филиалов, его имущественном положении, правильности исчисления налогов, взносов во внебюджетные фонды Российской Федерации	31.12.2021		Сформирована полная и достоверная информация о деятельности ФКУ «ЦОКР» с учетом филиалов, его имущественном положении, правильности исчисления налогов	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7									Мероприятие 7. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности ФКУ ФОИВ – 3-ей волны	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности ФКУ ФОИВ – 3-ей волны	31.12.2021		Централизуемые полномочия федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти осуществляются в соответствии с Графиком организации передачи полномочий, утверждаемому согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 153. Бюджетная отчетность по состоянию на 01.04.2021 будет представлена в установленные сроки.	Да	1	25
8									Мероприятие 8. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности территориальных органов ФОИВ	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности территориальных органов ФОИВ	31.12.2021		Централизуемые полномочия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти осуществляются в соответствии с Графиком организации передачи полномочий, утверждаемому согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации № 153. Бюджетная отчетность по состоянию на 01.04.2021 будет представлена в установленные сроки.	Да	1	25
5. Информационные технологии																
1									Мероприятие 1. Обеспечение процесса централизации АСФК 4-й волны (подготовка инфраструктуры, разработка схем информационных потоков, организация работ по планированию и осуществлению закупок, заключение государственных контрактов для реализации задачи и т.п.)	Обеспечен процесс централизации АСФК 4-й волны (подготовлена инфраструктура, разработаны схемы информационных потоков, организована работа по планированию и осуществлению закупок, заключены государственные контракты для реализации задачи и т.п.)	31.12.2021		Обеспечен процесс централизации АСФК 4-й волны в соответствии с графиком	нет	0.8	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2									Мероприятие 2. Обеспечение уровня доступности информационных систем Федерального казначейства на уровне не ниже 95% за квартал в соответствии с утвержденными регламентами	Обеспечен уровень доступности информационных систем Федерального казначейства на уровне не ниже 95% за квартал в соответствии с утвержденными регламентами	31.12.2021		Обеспечен уровень доступности информационных систем Федерального казначейства на уровне не ниже 95% за 1 квартал в соответствии с утвержденными регламентами	нет	0.5	25
3									Мероприятие 3. Обеспечение развития 3-й линии Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства (ЕОИ) (увеличение количества обрабатываемых заявок, отказ от заключения государственного контракта на эксплуатацию ЕОИ и т.п.)	Обеспечено развитие 3-й линии Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства (ЕОИ) (увеличено количество обрабатываемых заявок, не требуется заключение государственного контракта на эксплуатацию ЕОИ и т.п.)	31.12.2021		Обеспечено развитие 3-й линии Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства (ЕОИ) в соответствии с графиком	нет	0.5	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4									Мероприятие 4. Обеспечение расширения функциональности ПИАО ГИИС «Электронный бюджет» в части формирования аналитических отчетов и инфографических представлений в соответствии с заявленными потребностями Ситуационного центра Федерального казначейства, а также заявками функциональных заказчиков структурных подразделений ЦАФК в рамках функций Федерального казначейства	Обеспечено расширение функциональности ПИАО ГИИС «Электронный бюджет» в части формирования аналитических отчетов и инфографических представлений в соответствии с заявленными потребностями Ситуационного центра Федерального казначейства, а также направленными заявками функциональных заказчиков структурных подразделений ЦАФК в рамках функций Федерального казначейства	31.12.2021		Разработан отчет в ПИАО ГИИС «Электронный бюджет» «Остатки в размещении по операциям управления остатками средств единого казначейского счета и единого счета федерального бюджета», всего 7 представлений	нет	1	25
6. Правовое обеспечение																
1									Мероприятие 1. Проведение правовой экспертизы документов, разработанных ФКУ «ЦОКР», а также поступающих для исполнения в ФКУ «ЦОКР»	Проведена правовая экспертиза документов, разработанных ФКУ «ЦОКР», а также поступающих для исполнения в ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Правовая экспертиза документов проведена	Да	1	25
2									Мероприятие 2. Ведение претензионной, исковой работы, представление ФКУ «ЦОКР» в судах Российской Федерации в органах ФАС, иных государственных органах и организациях	Проведена претензионная, исковая работа, интересы ФКУ «ЦОКР» представлены в судах Российской Федерации в органах ФАС, иных государственных органах и организациях	31.12.2021		Выставлено 48 требований	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3									Мероприятие 3. Осуществление контроля за ведением претензионной и исковой работы в филиалах ФКУ «ЦОКР»	Осуществлен контроль за ведением претензионной, исковой работы в филиалах ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Отчеты о ведении претензионной работы филиалами за январь - март сформированы.	Да	1	25
4									Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие Устава ФКУ «ЦОКР» с учетом расширения функционала ФКУ «ЦОКР» за счет добавления новых видов деятельности	Устав ФКУ «ЦОКР» приведен в соответствие, с учетом расширения функционала ФКУ «ЦОКР» за счет добавления новых видов деятельности	31.12.2021		Проект изменений в Устав Учреждения подготовлен в сроки, установленные Федеральным казначейством	нет	0.5	25
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства																
1									Мероприятие 1. Утверждение (внесение изменений) «Плана-графика закупок для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК), ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.	Утвержден (внесены изменения) «План-график закупок для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.	31.12.2021		Утвержден (внесены изменения) «План-график закупок для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.	Да	1	25
2									Мероприятие 2. Осуществление функций распорядителя и получателя средств федерального бюджета	Осуществлены функции распорядителя и получателя средств федерального бюджета	31.12.2021		Осуществлены функции распорядителя и получателя средств федерального бюджета	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3									Мероприятие 3. Создание комиссий ФКУ «ЦОКР» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)	Изданы приказы ФКУ «ЦОКР»: о создании комиссий по осуществлению закупок ФКУ «ЦОКР», об утверждении положений (по мере необходимости) о комиссиях по осуществлению закупок. Изданы приказы ФКУ «ЦОКР», в которых определены порядки работы указанных комиссий в соответствии с Законом № 44 - ФЗ	31.12.2021		изданы приказы о создании комиссий по осуществлению закупок для определения ФКУ "ЦОКР" поставщиков, исполнителей, подрядчиков для осуществления поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд ФК, ТОФК, ФКУ "ЦОКР" в количестве 50 штук на 50 закупок за период с 01.01.2021 по 25.03.2021	Да	1	25
4									Мероприятие 4. Организация работ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, в т.ч. централизованных закупок в рамках переданных полномочий, ФКУ «ЦОКР» (с учетом уточнения) на 2021, 2022 г.г.	Организована работа (подготовлена документация, проведены аукционы, конкурсы, заключены государственные контракты) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, в т.ч. централизованных закупок в рамках переданных полномочий, ФКУ «ЦОКР» (с учетом уточнения) на 2021, 2022 г.г.	31.12.2021		Подготовлено 48 документации для закупок, из них проведены аукционы, конкурсы и заключены государственные контракты для осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, в т.ч. централизованных закупок в рамках переданных полномочий, ФКУ «ЦОКР» по 8 закупкам, 10 закупок на стадии подачи заявок, 8 закупок на стадии заключения ГК.	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5									Мероприятие 5. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	31.12.2021		Обеспечено планирование и осуществление закупок	Да	1	25
6									Мероприятие 6. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ТОФК	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ТОФК	30.12.2021		Обеспечено планирование и осуществление закупок	Да	1	25
7									Мероприятие 7. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части диспансеризации сотрудников ЦАФК, ТОФК Московского региона	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части диспансеризации сотрудников ЦАФК, ТОФК Московского региона	31.12.2021		Обеспечено планирование и осуществление закупок	Да	1	25
8									Мероприятие 8. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части проведения специальной оценки условий труда для работников ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части проведения специальной оценки условий труда для работников ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Обеспечено планирование и осуществление закупок	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9									Мероприятие 9. Организация работ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания финансовых услуг для нужд ФК и ТОФК	Обеспечено осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания финансовых услуг для нужд ФК и ТОФК	31.12.2021		Обеспечено осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания финансовых услуг для нужд ФК и ТОФК	Да	1	25
10									Мероприятие 10. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания экспертных услуг независимых экспертов для участия в аттестационных, конкурсных и иных комиссиях для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания экспертных услуг независимых экспертов для участия в аттестационных, конкурсных и иных комиссиях для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	31.12.2021	+	Заключены государственные контракты в части оказания экспертных услуг независимых экспертов для участия в аттестационных, конкурсных и иных комиссиях для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Да	1	100
11									Мероприятие 11. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания платных образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих ЦАФК, ТОФК Московского региона)	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания платных образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих ЦАФК, ТОФК Московского региона)	31.12.2021		Заявок на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих ЦАФК, ТОФК Московского региона не поступало	Да	1	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развити ю) информа ционной системы	Номера меропри ятий Плана выполне ния работ по созданию (развити ю) информа ционной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимост и мероприят ия/контрол ьного события	% исполнения
	государст венной программ ы	Основног о мероприя тия государс твенной програм мы	Мероприя тия Плана деятельно сти Федеральн ого казначейст ва	Основног о мероприя тия Стратеги ческой карты Казначейс тва России	НПА Плана нормотв орчества	НПА/ПА Плана нормотвор чества по обеспечен ию деятельнос ти										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12									Мероприятие 12. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части материально-технического обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части материально-технического обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Отделом материально- технического обеспечения ФКУ «ЦОКР» обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части материально-технического обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР» в I квартале 2021 года посредством заключения 34 государственных контрактов	Да	1	29,1
13									Мероприятие 13. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части автотранспортного обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части автотранспортного обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Общий процент исполнения Плана деятельности ФК на 2021 г. по состоянию на 31 марта 2021 г. составляет 15%.	Да	1	15
14									Мероприятие 14. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части предоставления услуг БТИ, кадастровых работ для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части предоставления услуг БТИ, кадастровых работ для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		в стадии согласования НМЦК	Да	1	50

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15									Мероприятие 15. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания услуг по технической эксплуатации, уборке и санитарному содержанию объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания услуг по технической эксплуатации, уборке и санитарному содержанию объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Заключены ГК по эксплуатации и обеспечению коммунальными услугами	Да	1	60
16									Мероприятие 16. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части выполнения работ по текущему ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части выполнения работ по текущему ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Контракция по Плану текущего ремонта на 2021 г. (Московский регион) реализован на 27,8%	Да	1	27,8
17									Мероприятие 17. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части капитального ремонта объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части выполнения работ по капитальному ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Заключено 13 Государственных контрактов, согласно утвержденному плану капитальных ремонтов на 2021 год, по капитальному ремонту, оказанию услуг объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Да	1	24

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат . исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18									Мероприятие 18. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части предоставления почтовой связи и иных услуг по администрируемым направлениям для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части предоставления почтовой связи и иных услуг по администрируемым направлениям для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части предоставления почтовой связи и иных услуг по администрируемым направлениям для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР» в 1 квартале 2021 г.	Да	1	50
19									Мероприятие 19. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения антитеррористической защищенности для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения антитеррористической защищенности для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Заключены и ведётся работа по своевременному исполнению государственных контрактов:30.10.2019 № ФКУ0331/10/2019/МПП;	Да	1	25
20									Мероприятие 20. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обеспечения проведения протокольных мероприятий Федерального казначейства, в том числе иных мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обеспечения проведения протокольных мероприятий Федерального казначейства, в том числе иных мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства	31.12.2021		Обеспечено планирование за 1 квартал	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21									Мероприятие 21. Организация технического обеспечения проведения мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства, в том числе протокольных, по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих по приглашению руководства Федерального казначейства для проведения переговоров, заключения и подписания соглашений и договоров, стажировки, повышения квалификации, совместной работы по планам сотрудничества с иностранными организациями и представительствами	Организовано техническое обеспечение проведения мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства, в том числе протокольных, по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих по приглашению руководства Федерального казначейства для проведения переговоров, заключения и подписания соглашений и договоров, стажировки, повышения квалификации, совместной работы по планам сотрудничества с иностранными организациями и представительствами	31.12.2021		Организовано техническое обеспечение за 1 квартал	Нет	1	25
22									Мероприятие 22. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в области ИТ-обеспечения в т.ч. ИТ-инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в области ИТ-обеспечения в т.ч. ИТ-инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в области ИТ-обеспечения в т.ч. ИТ-инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР» в соответствии с план-графиком	Нет	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23									Мероприятие 23. Организация и осуществление контроля сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	Осуществлен контроль сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Осуществлен контроль сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	нет	1	25
24									Мероприятие 24. Обеспечение централизованного начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ЦАФК, ТОФК исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам ЦАФК, ТОФК исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	31.12.2021		По состоянию на 25.03.2020 обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам Федерального казначейства и его территориальных органов, исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Да	1	21
25									Мероприятие 25. Составление и своевременное представление месячной, годовой и квартальной отчетности в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ЦАФК, ТОФК	Своевременно представлена месячная, годовая и квартальная отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ЦАФК, ТОФК	31.12.2021		Своевременно представлена месячная, годовая отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по Федеральному казначейству и его территориальным органам	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26									Мероприятие 26. Участие в проверках фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении ТОФК расширенного казначейского сопровождения целевых средств	Осуществлено участие в проверках фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении ТОФК расширенного казначейского сопровождения целевых средств	31.12.2021		На 24.03.2021 проведено 31 СТО	Да	1	25
27									Мероприятие 27. Проведение исследований раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены при осуществлении органами Федерального казначейства проверок в рамках казначейского сопровождения целевых средств	Выполнены исследования раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены при осуществлении органами Федерального казначейства проверок в рамках казначейского сопровождения целевых средств	31.12.2021		В 1 квартале 2021 проведено 15 исследований соответствия информации, указанной в ГК, документах основаниям данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены при расширенном казначейском сопровождении целевых средств для ТОФК/ЦАФК. Выявлены нарушения ведения раздельного учета, распределения накладных расходов на себестоимость исполнения контрактов (договоров) в 8 организациях, несоответствие учетной политики получателей целевых средств требованиям Минфина России (Пр.№ 255н,334н) в 5 организациях, нарушения условий договоров и иные нарушения в 14 организациях.	Да	1	25
28									Мероприятие 28. Обеспечение исполнения перечня согласованных потребностей в экспертизах (исследованиях) ЦАФК, ТОФК при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Исполнен перечень согласованных потребностей в экспертизах (исследованиях) ЦАФК, ТОФК при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	31.12.2021		На 24.03.2021 обеспечено 27 исследований	Да	1	7,8

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29									Мероприятие 29. Организация архивного хранения, учета и использования законченных делопроизводством документов постоянного срока хранения (ДЛО), документов по личному составу, документов временного срока хранения МОУ ФК, МБУ ФК, МКРУ ФК, МУ ФК СУЛ, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР», документов временного срока хранения Федерального казначейства	Организовано архивное хранение и учет законченных делопроизводством документов постоянного срока хранения (ДЛО), документов по личному составу, документов временного срока хранения МОУ ФК, МБУ ФК, МКРУ ФК, МУ ФК СУЛ, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР», документов временного срока хранения Федерального казначейства	31.12.2021		Организовано архивное хранение и учет законченных делопроизводством документов постоянного срока хранения (ДЛО), документов по личному составу, документов временного срока хранения Федерального казначейства, МОУ ФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР»	нет	1	25
30									Мероприятие 30. Организация работы по исполнению Соглашения об уровне сервиса между МОУ ФК и ФКУ «ЦОКР»	Направлен Отчет о степени удовлетворенности Исполнителя качеством, своевременностью предоставления Заказчиком необходимых для обеспечения Услуг документов и сведений	31.12.2021		В I квартале 2021 года в МОУ ФК направлен Отчет о степени удовлетворенности Исполнителя качеством, своевременностью предоставления Заказчиком необходимых для обеспечения Услуг документов и сведений за IV квартал 2020 г. с итоговой оценкой 99.71%	нет	0.8	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31									Мероприятие 31. Проведение мониторинга и анализ информации о ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» в информационной сети «Internet», в том числе в тематических (специальных) социальных сетях на предмет участия в них сотрудников ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР». Обеспечение Федерального казначейства аналитическими материалами по результатам мониторинга и анализа информации	Проведен мониторинг и анализ информации о ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» в информационной сети «Internet», в том числе в тематических (специальных) социальных сетях на предмет участия в них сотрудников ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР». Федеральное казначейство обеспечено аналитическими материалами по результатам мониторинга и анализа информации	31.12.2021		за I квартал 2021 проведен мониторинг и анализ информации о ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» в информационной сети «Internet», в том числе в тематических (специальных) социальных сетях на предмет участия в них сотрудников ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР». Федеральное казначейство обеспечено аналитическими материалами по результатам мониторинга и анализа информации	нет	1	25
9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности																
1									Мероприятие 1. Организация ведения договорной работы в ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Законом № 44-ФЗ	Организовано ведение договорной работы в ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Законом № 44-ФЗ	31.12.2021		Ведение договорной работы в ФКУ «ЦОКР» организовано в соответствии с Законом № 44-ФЗ	нет	1	25
2									Мероприятие 2. Реализация II этапа передачи имущества с баланса ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	Реализован II этап передачи имущества с баланса ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	30.11.2021		До 31.03.2021 проводится инвентаризация	нет	1	10

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3									Мероприятие 3. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федерального казначейства с отнесением к служебным жилым помещениям	Жилые помещения внесены в специализированный жилищный фонд Федерального казначейства и отнесены к служебным жилым помещениям. Зарегистрированы в Росреестре	31.12.2021		В стадии получения заключений комиссий	нет	1	30
4									Мероприятие 4. Подготовка информации для направления в ЦАФК в целях составления технических требований и финансово-экономического обоснования к информационной системе «Цифровой имущественный образ Казначейства России»	Информация направлена в ЦАФК в целях составления технических требований и финансово-экономического обоснования к информационной системе «Цифровой имущественный образ Казначейства России»	31.12.2021			нет	1	
5									Мероприятие 5. Организация системы контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в административных зданиях ФКУ «ЦОКР»	Организована система контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в административных зданиях ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в административных зданиях ФКУ «ЦОКР» Московского региона в I квартале организован	да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% выполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6									Мероприятие 6. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения работников ФКУ «ЦОКР» (повышение квалификации, участие в обучающих семинарах и пр.) с целью повышения профессионального уровня	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения работников ФКУ «ЦОКР» (повышение квалификации, участие в обучающих семинарах и пр.) с целью повышения профессионального уровня	31.12.2021		Обучение работников ФКУ "ЦОКР" запланировано на 2 квартал	нет	1	
7									Мероприятие 7. Ведение кадрового делопроизводства ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено ведение кадрового делопроизводства ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Обеспечено ведение кадрового делопроизводства ФКУ «ЦОКР»	нет	1	25
8									Мероприятие 8. Организация работы по реализации требований федерального стандарта внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н, в структурных подразделениях ФКУ «ЦОКР» и его филиалах	Обеспечена работа по реализации требований федерального стандарта внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н, в структурных подразделениях ФКУ «ЦОКР» и его филиалах	31.12.2021		Запланировано проведение аудиторских мероприятий в 3 и 4 кв. 2021 года согласно годовому Плану.	нет	1	10

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9									Мероприятие 9. Организация работы по проверке деятельности структурных подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с утвержденным годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита, устранение выявленных при проверке нарушений (недостатков) в деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	Проведены проверки деятельности структурных подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с утвержденным годовым планом внутреннего контроля и аудита, устранены выявленные при проверке нарушения (недостатки) в деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	31.12.2021		Проведены 3 проверки деятельности структурных подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с утвержденным на 2021 год планом внутреннего контроля и аудита и Графиком проверок на 1 кв. 2021 года.	нет	1	25
10									Мероприятие 10. Осуществление мониторинга ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР» (на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 244 виду расходов)	Проведен мониторинг ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2021 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 244 виду расходов)	31.12.2021		Проведен мониторинг ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2021 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 244 виду расходов в количестве 84 шт. По 16 проектам даны рекомендации о снижении НМЦК, 4 проекта возвращены на доработку.	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости и мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11									Мероприятие 11. Осуществление мониторинга ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР» (на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 242 виду расходов (по информационным технологиям))	Проведен мониторинг ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2021 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 242 виду расходов (по информационным технологиям)	31.12.2021		Проведен мониторинг ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2021 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 242 виду расходов (по информационным технологиям) в количестве 49 шт. По 13 проектам даны рекомендации о снижении НМЦК, 4 проекта возвращены на доработку.	Да	1	25
12									Мероприятие 12. Осуществление контроля за выполнением указаний Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, других контрольно-надзорных органов по устранению нарушений и недостатков по результатам проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и аудиторских мероприятий	Своевременно представлены Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, другим контрольно-надзорным органам донесения (отчеты) об устранении выявленных в деятельности ФКУ «ЦОКР» нарушений и недостатков по результатам проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и аудиторских мероприятий	31.12.2021		Своевременно представлены контрольно-надзорным органам донесения (отчеты) об устранении выявленных в деятельности ФКУ «ЦОКР» нарушений и недостатков по результатам проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и аудиторских мероприятий	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13									Мероприятие 13. Обеспечение мониторинга и анализа оценок результативности деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов, качества обеспечения услугами ЦАФК, ТОФК	Обеспечен мониторинг и анализ оценок результативности деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов, качества обеспечения услугами ЦАФК, ТОФК	31.12.2021		Результаты будут доложены директору аналитической запиской в срок установленный стандартами не позднее 28 апреля 2021 года	нет	1	25
14									Мероприятие 14. Осуществление своевременного составления и представления отчетности на основании приказов Федерального казначейства, а также предоставление иных сведений и информации на основании запросов Федерального казначейства, касающихся внутреннего контроля	Качественно и своевременно представлена отчетность и информация на основании приказов Федерального казначейства, а также предоставлены иные сведения и информация на основании запросов Федерального казначейства, касающихся внутреннего контроля	31.12.2021		Федеральное казначейство (Управление внутреннего контроля и аудита). Отчетность за 1 квартал 2021 года в полном объеме и в срок будет представлена до 10.04.2021 по системе Планирование и учет контрольных мероприятий.	нет	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15									Мероприятие 15. Организация и проведение мероприятий, разработка документов в области мобилизационной подготовки, воинского учёта, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения антитеррористической защищённости, повышения устойчивости функционирования, управления внешними казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»	Организованы и проведены мероприятия, разработаны документы в области мобилизационной подготовки, воинского учёта, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения антитеррористической защищённости, повышения устойчивости функционирования, управления внешними казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Разработаны и утверждены планы ФКУ "ЦОКР" на 2021 основных мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости и другие документы необходимые в целях организации мероприятий области мобилизационной подготовки, воинского учёта, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения антитеррористической защищённости, повышения устойчивости функционирования, управления внешними казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»	Да	1	25
16									Мероприятие 16. Организация работы по проведению видеоконференций с Федеральным казначейством, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и Межрегиональными филиалами (Филиалом) ФКУ «ЦОКР»	Организована работа по проведению видеоконференций с Федеральным казначейством, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и Межрегиональными филиалами (Филиалом) ФКУ «ЦОКР» (Подготовлены повестки видеоконференций, проведены видеоконференции, подготовлены протоколы видеоконференций)	31.12.2021		В рамках передачи начисления оплаты труда и других выплат и ведения бухгалтерского учёта ФНС и ФТС проведено 5 ВКС с Федеральным казначейством, ФКУ "ЦОКР" и Межрегиональными филиалами ФКУ "ЦОКР"	нет	0.8	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17									Мероприятие 17. Обеспечение анализа Опросных листов ТОФК по результатам деятельности Межрегиональных филиалов ФКУ «ЦОКР»	Обеспечен анализ оценок результативности деятельности Межрегиональных филиалов ФКУ «ЦОКР» по обеспечению деятельности ТОФК	31.12.2021		По результатам анализа Опросных листов по обеспечению Филиалами ФКУ "ЦОКР" деятельности ТОФК сводные оценки следующие: декабрь 2020 г. - 4,96; январь 2021 г. - 4,95; февраль 2021 г. - 4,96	нет	0.8	25
18									Мероприятие 18. Организация работы по рассмотрению материалов и подготовке заключений на документы, представляемые в Центральную экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»	Организована работа по рассмотрению материалов и подготовке заключений на документы, представляемые в Центральную экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		На заседаниях постоянно действующей ЦЭК рассмотрены номенклатуры дел ФКУ "ЦОКР", номенклатуры дел Филиалов ФКУ "ЦОКР", описи дел со сроком хранения до ликвидации организации (ДЛО) и по личному составу.	нет	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19									Мероприятие 19. Осуществление контроля за организацией работ по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР»	Организован контроль за организацией работ по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Организована работа по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР»	нет	1	25
20									Мероприятие 20. Обеспечение централизованного начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ФКУ ФОИВ, территориальных органов ФОИВ; исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам ФКУ ФОИВ, территориальных органов ФОИВ; исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	31.12.2021		Обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам ФКУ ФОИВ, территориальных органов ФОИВ, исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Да	1	50
21									Мероприятие 21. Составление и своевременное представление месячной, годовой и квартальной отчетности в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ФКУ ФОИВ, территориальным органам ФОИВ	Своевременно представлена месячная, годовая и квартальная отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ФКУ ФОИВ, территориальным органам ФОИВ	31.12.2021		Своевременно представлена месячная, годовая и квартальная отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ФКУ ФОИВ, территориальным органам ФОИВ	Да	1	50
22									Мероприятие 22. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для работников ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для работников ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Обеспечено планирование и осуществление закупок	Да	1	25

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23									Мероприятие 23. Организация работ по обеспечению Охраны труда в ФКУ «ЦОКР»	Организованы работы по обеспечению Охраны труда в ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Организованы работы по обеспечению Охраны труда в ФКУ «ЦОКР»	Да	1	25
24									Мероприятие 24. Обеспечение разработки проектов нормативных актов, инструкций, организационных и распорядительных, методических и других документов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий в соответствии с Планом разработки методических документов ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и иными документами планирования ФК, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечена своевременная и качественная разработка проектов нормативных актов, инструкций, организационных и распорядительных, методических и других документов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий в соответствии с Планом разработки методических документов ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и иными документами планирования ФК, ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		В 1 квартале 2021 обеспечена своевременная и качественная разработка проектов нормативных актов, инструкций, организационных и распорядительных, методических и других документов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий в соответствии с Планом разработки методических документов ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и иными документами планирования ФК, ФКУ «ЦОКР»	Да	1	30

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25									Мероприятие 25. Обеспечение разработки презентационных материалов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий	Обеспечена разработка презентационных материалов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий	31.12.2021		1. к Стандартам обеспечения деятельности для доклада руководителя Федерального казначейства 2 к докладу в Минфине «Итоги пилотирования централизации закупок отдельных товаров для ФОИВ» 3 Итоги года и перспективы развития ЦОКР 4. к новым Стандартам (командировка, экспертизы обучение) 5. к КОЛЛЕГИИ (итоги, перспективы, централизация) в части ФКУ "ЦОКР" 6. по итогам 2020 с тезисами (20.02) 7. проект слайдов «расторжение контрактов в рамках 44-ФЗ» 8. Март -разработаны слайды по Проекту SLA	Да	1	30
26									Мероприятие 26. Разработка Регламента взаимодействия структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» при организации протокольных мероприятий (обеспеченность ТМЦ, ИТ-сопровождение, автотранспортное обслуживание)	Разработан и утвержден Регламент взаимодействия структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» при организации протокольных мероприятий (обеспеченность ТМЦ, ИТ-сопровождение, автотранспортное обслуживание)	31.12.2021	+	Утвержден приказом ФКУ "ЦОКР" от 26.02.2021 № 176 09.03.2021 № 99-12-11/2516 направлен в УД ФК	нет	1	100

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основное мероприятие государственной программы	Мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства	Основное мероприятие Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества орчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27									Мероприятие 27. Обеспечение документооборота и ведения делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утверждённой приказом ФКУ «ЦОКР» от 29.12.2018 № 927	Обеспечен документооборот и ведение делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утверждённой приказом ФКУ «ЦОКР» от 29.12.2018 № 927	31.12.2021		Обеспечен документооборот и ведение делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утверждённой приказом ФКУ «ЦОКР» от 29.12.2018 № 927 в течение 1 квартала 2021 г.	нет	0.8	25
28									Мероприятие 28. Осуществление контроля за своевременным выполнением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» поручений руководства ФКУ «ЦОКР» и своевременного исполнения документов, требующих исполнения	Обеспечен контроль за своевременным выполнением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» поручений руководства ФКУ «ЦОКР» и своевременным исполнением документов, требующих исполнения	31.12.2021		Обеспечен контроль за своевременным выполнением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» поручений руководства ФКУ «ЦОКР» и своевременным исполнением документов, требующих исполнения в течение 1 квартала 2021 г.	да	1	25
29									Мероприятие 29. Осуществление поддержания официального сайта ФКУ «ЦОКР» в информационно-коммуникационной сети «Internet» в актуальном состоянии	Официальный сайт ФКУ «ЦОКР» в информационно-коммуникационной сети «Internet» поддерживается в актуальном состоянии	31.12.2021		Официальный сайт ФКУ «ЦОКР» в информационно-коммуникационной сети «Internet» поддерживался в актуальном состоянии в течение 1 квартала 2021 г.	нет	0.5	25
30									Мероприятие 30. Обеспечение наполнения информационного ресурса (ИПБ ФКУ «ЦОКР») правовыми актами ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено наполнение информационного ресурса (ИПБ ФКУ «ЦОКР») правовыми актами ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021			нет	0.5	

№ п/п	№						Наименование Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Номера мероприятий Плана выполнения работ по созданию (развитию) информационной системы	Наименование мероприятия/контрольное событие	Ожидаемый результат	Срок выполнения	Факт выполнения	Результат исполнения	отнесение к особо важным (да/нет)	Уровень значимости мероприятия/контрольного события	% исполнения
	государственной программы	Основного мероприятия государственной программы	Мероприятия Плана деятельности Федерального казначейства	Основного мероприятия Стратегической карты Казначейства России	НПА Плана нормотворчества	НПА/ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31									Мероприятие 31. Организация работы по контролю за взаимодействием, предоставлением и размещением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» информации и электронных копий документов на сайте www.bus.gov.ru	Организована работа по контролю за взаимодействием, предоставлением и размещением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» информации и электронных копий документов на сайте www.bus.gov.ru	31.12.2021		Организован контроль за обновлением структурными подразделениями ФКУ "ЦОКР" и его филиалов информации на сайте bus.gov.ru	да	1	25
32									Мероприятие 32. Включение вида деятельности «Мониторинг информационной безопасности» в лицензию ФСТЭК России	Вид деятельности «Мониторинг информационной безопасности» включен в лицензию ФСТЭК России	31.12.2021		Организована работа по включению вида деятельности «Мониторинг информационной безопасности» включен в лицензию ФСТЭК России в 1 квартале	Нет	0.5	25
33									Мероприятие 33. Осуществление приема/передачи и доставки корреспонденции в интересах ЦАФК, ТОФК(УФК по г. Москве, УФК по МО, МБУ ФК), ФКУ «ЦОКР»	Осуществлены прием/передача и доставка корреспонденции в интересах ЦАФК, ТОФК(УФК по г. Москве, УФК по МО, МБУ ФК), ФКУ «ЦОКР»	31.12.2021		Соблюдены сроки и качество приема, передачи и доставки корреспонденции ЦАФК, ТОФК, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР» и взаимодействующих с ними федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений в соответствии с утвержденным Стандартом.	нет	0.8	25
34									Мероприятие 34. Реализация плана мероприятий противодействия коррупции в ФКУ «ЦОКР» на 2021-2023 г.г., утвержденного директором ФКУ «ЦОКР» +	Реализован утвержденный план мероприятий противодействия коррупции в ФКУ «ЦОКР» на 2021-2023 г.г.	31.12.2021	+	Реализация мероприятий обеспечивается согласно Плану	Да	1	25

Начальник отдела методического обеспечения

Гаврелюк

О.В. Гаврелюк "06" апреля 2021г.