

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Федерального казенного учреждения
 «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
 А.П. Сукокин
 2021 г.

План по исполнению Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» Плана деятельности Федерального казначейства на 2021 год и Основных мероприятий на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел I. Мероприятия на 2021 год по реализации Стратегической карты Казначейства России											
Основное мероприятие 9.1 «Федеральным казначейством через Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществлена закупка отдельных товаров не менее чем для 4-х федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов)»											
1	Мероприятие 1. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство к проекту постановления Правительства Российской Федерации, наделяющего Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров, работ, услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти	Подготовлены и направлены предложения в Федеральное казначейство к проекту постановления Правительства Российской Федерации, наделяющего Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров, работ, услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти	Подготовлены и направлены предложения в Федеральное казначейство к проекту постановления Правительства Российской Федерации, наделяющего Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров, работ, услуг для отдельных федеральных органов исполнительной власти	Да/нет	Да	1	11.01.2021	04.05.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		08.3.01.
1.1.	Контрольное событие 1.1.	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения для формирования перечня отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), полномочия которых по планированию и осуществлению централизованных закупок отдельных товаров, работ, услуг передаются Федеральному казенному учреждению «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»	X	X	X	1	X	15.02.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		08.3.01.
1.2.	Контрольное событие 1.2.	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения для формирования перечня отдельных товаров, работ, услуг для осуществления централизованных закупок	X	X	X	1	X	10.03.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		8.3.01.
1.3.	Контрольное событие 1.3.	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения к проекту правил взаимодействия отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) с Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» при планировании и осуществлении централизованных закупок отдельных товаров	X	X	X	1	X	10.04.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		8.3.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Контрольное событие 1.4.	Подготовлены и направлены в Федеральное казначейство предложения для формирования проекта постановления Правительства Российской Федерации, наделенного Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти	X	X	X	1	X	04.05.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		8.3.01.
2.	Мероприятие 2. Подготовка и направление предложений в Федеральное казначейство к приказу Федерального казначейства «Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О наделении Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти»	Подготовлены и направлены предложения в Федеральное казначейство к приказу Федерального казначейства «Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О наделении Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти»	Подготовлены и направлены предложения в Федеральное казначейство к приказу Федерального казначейства «Об организации работы по реализации постановления Правительства Российской Федерации «О наделении Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями на планирование и осуществление централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти»	Да/нет	Да	1	19.04.2021	05.06.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		8.3.01.
3.	Мероприятие 3. Подготовка и направление предложений к проекту приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка и формы представления информации о потребности в осуществлении централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) (при необходимости)	Подготовлены и направлены предложения к проекту приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка и формы представления информации о потребности в осуществлении централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) (при необходимости)	Подготовлены и направлены предложения к проекту приказа Федерального казначейства «Об утверждении порядка и формы представления информации о потребности в осуществлении централизованных закупок отдельных товаров для отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) (при необходимости)	Да/нет	Да	1	17.05.2021	05.07.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		8.3.01.
4.	Мероприятие 4. Осуществление передачи лимитов бюджетных обязательств от федеральных органов исполнительной власти, участвующих в централизации закупок в Федеральное казначейство и доведение их до Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в установленном порядке	Осуществлена передача лимитов бюджетных обязательств от федеральных органов исполнительной власти, участвующих в централизации закупок в Федеральное казначейство и доведение их до Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в установленном порядке	Осуществлена передача лимитов бюджетных обязательств от федеральных органов исполнительной власти, участвующих в централизации закупок в Федеральное казначейство и доведение их до Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в установленном порядке	Да/нет	Да	1	16.08.2021	06.09.2021	Заместители директора, курирующие данное направление; Планово-экономический отдел		8.3.01.
4.1.	Контрольное событие 4.1.	Организовано (участие при необходимости) получение копии приказа о расчетно-нормативных затратах федеральных органов исполнительной власти, в том числе территориальных органов	X	X	X	1	X	17.08.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел материально-технического обеспечения		8.3.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.	Контрольное событие 4.2.	Определены ответственные лица ФКУ «ЦОКР» (филиалов) и представлены в федеральные органы исполнительной власти (территориальные органы) их перечень и контактные данные для взаимодействия при организации пилотной централизованной закупки в 2021 году	X	X	X	1	X	17.08.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел по работе с территориальными подразделениями		8.3.01.
4.3.	Контрольное событие 4.3.	Организовано получение (направление запроса при необходимости) информации об ответственных лицах федеральных органов исполнительной власти	X	X	X	1	X	17.08.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел по работе с территориальными подразделениями		8.3.01.
4.4.	Контрольное событие 4.4.	Организовано предоставление информации от федеральных органов исполнительной власти (направление запроса при необходимости) о потребностях в отдельных товарах, подлежащих закупке, в том числе об их характеристиках, о месте поставки товара	X	X	X	1	X	17.08.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел материально-технического обеспечения		8.3.01.
4.5.	Контрольное событие 4.5.	Организовано определение и направление информации в стоимостном выражении о потребности в товарах, подлежащих закупке, необходимой для расчета бюджетных ассигнований, планируемых к передаче в Федеральное казначейство (для последующего доведения до ФКУ «ЦОКР»)	X	X	X	1	X	30.08.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел материально-технического обеспечения		8.3.01.
4.6.	Контрольное событие 4.6.	Организовано ФКУ «ЦОКР» получение лимитов бюджетных обязательств от Федерального казначейства, в связи с передачей полномочий на планирование и осуществление закупок отдельных товаров для нужд федеральных органов исполнительной власти в том числе их территориальных органов. ФКУ «ЦОКР» внесены изменения в бюджетную смету	X	X	X	1	X	06.09.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Планово-экономический отдел		8.3.01.
5.	Мероприятие 5. Осуществление Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» закупочных процедур отдельных товаров для пилотных федеральных органов исполнительной власти	Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществлены закупочные процедуры отдельных товаров для пилотных федеральных органов исполнительной власти	Федеральным казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» осуществлены закупочные процедуры отдельных товаров для пилотных федеральных органов исполнительной власти	Да/нет	Да	1	07.09.2021	31.12.2021	Заместители директора, курирующие данные направления; Отдел материально-технического обеспечения; Отдел организации закупок		8.3.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.	Контрольное событие 5.1.	Организация и осуществление закупок, в том числе подготовка, согласование (технических заданий (технических требований), извещений, внесение изменений в План-график ФКУ «ЦОКР» на 2021 год, согласование государственных контрактов, постановка бюджетных обязательств на учет, и т.д.), проведение закупочных процедур	X	X	X	I	X	30.10.2021	Заместители директора, курирующие данные направления; Планово-экономический отдел; Отдел материально-технического обеспечения; Отдел бюджетного учета и отчетности; Отдел организации государственных закупок		8.3.01.
5.2.	Контрольное событие 5.2.	Обеспечена приемка товаров в соответствии с условиями государственных контрактов совместно с федеральными органами исполнительной власти, в том числе подготовка и утверждение соответствующих приказов, связанных с приемкой, экспертизой	X	X	X	I	X	15.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел материально-технического обеспечения		8.3.01.
5.3.	Контрольное событие 5.3.	Подведены итоги, информация о результатах проведения пилотной централизованной закупки направлена в Федеральное казначейство	X	X	X	I	X	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел материально-технического обеспечения		8.3.01.
Основное мероприятие 12.4. «Обеспечена цифровизация деятельности Федерального казначейства при осуществлении полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»											
1.	Мероприятие 1. Участие в апробации модернизированной функциональности по планированию контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации	Апробирована модернизированная функциональность по планированию контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации	Апробирована модернизированная функциональность по планированию контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с применением средств автоматизации	Да/нет	Да	I	30.04.2021	30.07.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз		9.3.03, 9.1.06, 9.3.05, 9.2.02, 9.1.03, 9.1.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.1.07, 9.7.01, 9.1.05, 9.1.01, 9.3.04, 9.1.04, 9.2.01.
1.1.	Контрольное событие 1.1.	Определены пилоты проведения тестирования функциональности в ФКУ «ЦОКР» по анализу, согласованию/отклонению сведений о потребностях Федерального казначейства и его территориальных органов в проведении экспертиз, исследований в рамках контрольных мероприятий	X	X	X	I	X	04.05.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз		9.3.03, 9.1.06, 9.3.05, 9.2.02, 9.1.03, 9.1.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.1.07, 9.7.01, 9.1.05, 9.1.01, 9.3.04, 9.1.04, 9.2.01.
1.2.	Контрольное событие 1.2.	Определены пилоты проведения тестирования функциональности в ФКУ «ЦОКР» по формированию Плана-графика проведения экспертиз, исследований «ФКУ ЦОКР»	X	X	X	I	X	04.05.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз		9.3.03, 9.1.06, 9.3.05, 9.2.02, 9.1.03, 9.1.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.1.07, 9.7.01, 9.1.05, 9.1.01, 9.3.04, 9.1.04, 9.2.01.
1.3.	Контрольное событие 1.3.	Обеспечено проведение тестирования функциональности по анализу, согласованию/отклонению сведений о потребностях Федерального казначейства и его территориальных органов в проведении экспертиз, исследований в рамках контрольных мероприятий	X	X	X	I	X	18.06.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз		9.3.03, 9.1.06, 9.3.05, 9.2.02, 9.1.03, 9.1.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.1.07, 9.7.01, 9.1.05, 9.1.01, 9.3.04, 9.1.04, 9.2.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.	Контрольное событие 1.4.	Обеспечено проведение тестирования функциональности по формированию Плана-графика проведения экспертиз, исследований «ФКУ ЦОКР»	X	X	X	I	X	18.06.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз		9.3.03, 9.1.06, 9.3.05, 9.2.02, 9.1.03, 9.1.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.1.07, 9.7.01, 9.1.05, 9.1.01, 9.3.04, 9.1.04, 9.2.01
1.5.	Контрольное событие 1.5.	Обеспечение свода результатов проведения тестирования	X	X	X	I	X	30.07.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз		9.3.03, 9.1.06, 9.3.05, 9.2.02, 9.1.03, 9.1.02, 9.3.01, 9.3.02, 9.1.07, 9.7.01, 9.1.05, 9.1.01, 9.3.04, 9.1.04, 9.2.01
Основное мероприятие 14.1. «Обеспечено развитие Единого портала бюджетной системы»											
1.	Мероприятие 1. Организация мероприятий по размещению конкурса на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации	Проведены организационные мероприятия по размещению конкурса на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации	Проведение организационных мероприятий по размещению конкурса на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации	Да/нет	Да	I	11.01.2021	30.10.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.01
1.1.	Контрольное событие 1.1.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и направлена в Федеральное казначейство	X	X	X	I	X	25.10.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.01
1.2.	Контрольное событие 1.2.	Проведены организационные мероприятия по размещению конкурса на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации при условии доведения лимитов бюджетных обязательств и согласованного мероприятия информатизации Министерством финансов Российской Федерации	X	X	X	I	X	30.10.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.01
Основное мероприятие 14.2. «Развитие мобильного приложения Бюджет РФ»											
1.	Мероприятие 1. Организация мероприятий по размещению конкурса на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации (в том числе мобильного приложения «Бюджет.РФ»)	Проведены организационные мероприятия по размещению конкурса на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации (в том числе мобильного приложения «Бюджет.РФ»)	Проведение организационных мероприятий по размещению конкурса на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации (в том числе мобильного приложения «Бюджет.РФ»)	Да / нет	Да	I	11.01.2021	30.10.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.01
1.1.	Контрольное событие 1.1.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и направлена в Федеральное казначейство	X	X	X	I	X	25.10.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.01

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие ГПЛА деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Контрольное событие 1.2.	Конкурс на развитие Единого портала бюджетной системы Российской Федерации (в том числе мобильного приложения «Бюджет РФ») размещен при условии доведенных лимитов бюджетных обязательств и согласованного мероприятия информатизации Министерством финансов Российской Федерации	X	X	X	1	X	30.10.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.01
Основное мероприятие 19.2. «Обеспечено создание мобильного приложения оператора и гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н»											
1.	Мероприятие 1. Обеспечение создания мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Обеспечено создание мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Обеспечено создание мобильного приложения оператора и гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Да/нет	Да	1	11.01.2021	30.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
1.1.	Контрольное событие 1.1.	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа "Описание постановки задачи на развитие государственной информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" в части работ по проведению оценки условий оказания услуг Оператором с использованием мобильного приложения	X	X	X	1	X	09.04.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
1.2.	Контрольное событие 1.2.	Подписан протокол предварительных испытаний доработанной версии ГПО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	X	X	X	1	X	01.09.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
1.3.	Контрольное событие 1.3.	Подписан протокол опытной эксплуатации доработанной версии ГПО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	X	X	X	1	X	03.11.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
1.4.	Контрольное событие 1.4.	Подписан протокол приемочных испытаний доработанной версии ГПО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Оператора в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	X	X	X	1	X	30.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие 2. Обеспечение создания мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Обеспечено создание мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Обеспечено создание мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	Да/нет	Да	1	11.01.2021	30.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
2.1.	Контрольное событие 2.1.	Направлен на согласование в Федеральное казначейство проект документа "Описание постановки задачи на развитие государственной информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях" в части работ по получению оценки условий оказания услуг от граждан с использованием мобильного приложения	X	X	X	1	X	09.04.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
2.2.	Контрольное событие 2.2.	Подписан протокол предварительных испытаний доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	X	X	X	1	X	01.09.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
2.3.	Контрольное событие 2.3.	Подписан протокол опытной эксплуатации доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	X	X	X	1	X	03.11.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
2.4.	Контрольное событие 2.4.	Подписан протокол приемочных испытаний доработанной версии ППО Официального сайта ГМУ в части реализации мобильного приложения Гражданина в целях предоставления сервисов, сбор и доступ к информации о независимой оценке, регламентированные приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н	X	X	X	1	X	30.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий; Отдел развития информационных систем филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.1.02
Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности											
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности											
1.	Мероприятие 1. Формирование бюджетной сметы, свода смет ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.; Контроль за исполнением бюджетной сметы на основании доведенных Федеральным казначейством лимитов бюджетных обязательств на 2021 год, внесение изменений в бюджетную смету ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.	Утверждена бюджетная смета, свод смет ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Своевременно внесены изменения в бюджетную смету ФКУ «ЦОКР» на текущий 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Организован контроль за исполнением приказа Федерального казначейства от 17.12.2018 № 411	Смета ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел бюджетного учета и отчетности; Планово-экономический отдел		8.3.02.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие 2. Формирование проекта бюджетной сметы, проекта свода смет ФКУ «ЦОКР» на очередной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 гг.	Сформирован проект бюджетной сметы, свода смет ФКУ «ЦОКР» на очередной 2022 финансовый год и плановый период 2023-2024 гг.	Смета ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел бюджетного учета и отчетности; Планово-экономический отдел		8.3.02.
3.	Мероприятие 3. Представление информации о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета	Представлена информация о прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета, по доходам федерального бюджета в Федеральное казначейство по форме, согласно приказу ФК от 29.12.2015 № 383	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел бюджетного учета и отчетности		8.3.02.
4.	Мероприятие 4. Составление и своевременное представление: годовой, квартальной, месячной отчетности ПБС и РБС об исполнении бюджетной сметы; годовой, квартальной и месячной отчетности ГРБС в МОУ ФК	Составлена и своевременно представлена: годовая, квартальная, месячная отчетность ПБС и РБС об исполнении бюджетной сметы; годовая, квартальная и месячная отчетность ГРБС в МОУ ФК	Годовая, квартальная, месячная отчетность	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел бюджетного учета и отчетности		8.3.02.
5.	Мероприятие 5. Ведение централизованного бухгалтерского учета и составление отчетности ФКУ, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, МОУ ФК, МКРУ ФК, МБУ ФК, МУ ФК СУЛ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Федерального казначейства	Обеспечен централизованный бухгалтерский учет и составлена отчетность ФКУ, УФК по г. Москве, УФК по Московской области, МОУ ФК, МКРУ ФК, МБУ ФК, МУ ФК СУЛ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Федерального казначейства	Обеспечение централизованного бухгалтерского учета и составление отчетности	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел бюджетного учета и отчетности		6.1.01.
6.	Мероприятие 6. Ведение бюджетного учета ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, иными нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации, учетной политикой ФКУ «ЦОКР»	Сформирована полная и достоверная информация о деятельности ФКУ «ЦОКР» с учетом филиалов, его имуществом, налогами, взносами во внебюджетные фонды Российской Федерации	Отчетная информация	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел бюджетного учета и отчетности		6.1.01.
7.	Мероприятие 7. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности ФКУ ФОИВ – 3-ей волны	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности ФКУ ФОИВ – 3-ей волны	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел централизованной бухгалтерии; Отдел внедрения технологии централизации бюджетного учета		6.1.01.
8.	Мероприятие 8. Организация ведения централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности территориальных органов ФОИВ	Организовано ведение централизованного бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности территориальных органов ФОИВ	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел централизованной бухгалтерии №2; Отдел централизованной бухгалтерии №3; Отдел внедрения технологии централизации бюджетного учета		6.1.01.
5 Информационные технологии											
1.	Мероприятие 1. Обеспечение процесса централизации АСФК 4-й волны (подготовка инфраструктуры, разработка схем информационных потоков, организация работ по планированию и осуществлению закупок, заключение государственных контрактов для реализации задачи и т.п.)	Обеспечен процесс централизации АСФК 4-й волны (подготовлена инфраструктура, разработаны схемы информационных потоков, организована работа по планированию и осуществлению закупок, заключены государственные контракты для реализации задачи и т.п.)	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,8	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ «ЦОКР» по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.2.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Мероприятие 2. Обеспечение уровня доступности информационных систем Федерального казначейства не ниже 95% за квартал в соответствии с утвержденными регламентами	Обеспечен уровень доступности информационных систем Федерального казначейства на уровне не ниже 95% за квартал в соответствии с утвержденными регламентами	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	95	0,5	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.2.
3.	Мероприятие 3. Обеспечение развития 3-й линии Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства (ЕОИ) (увеличение количества обрабатываемых заявок, отказ от заключения государственного контракта на эксплуатацию ЕОИ и т.п.)	Обеспечено развитие 3-й линии Единой облачной инфраструктуры Федерального казначейства (ЕОИ) (увеличено количество обрабатываемых заявок, не требуется заключение государственного контракта на эксплуатацию ЕОИ и т.п.)	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,5	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		7.2.
4.	Мероприятие 4. Обеспечение расширения функциональности ПИАО ГИИС «Электронный бюджет» в части формирования аналитических отчетов и инфографических представлений в соответствии с потребностями Ситуационного центра Федерального казначейства, а также заявками функциональных заказчиков структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства (далее – ЦАФК) в рамках функций Федерального казначейства	Обеспечено расширение функциональности ПИАО ГИИС «Электронный бюджет» в части формирования аналитических отчетов и инфографических представлений в соответствии с заявленными потребностями Ситуационного центра Федерального казначейства, а также направленными заявками функциональных заказчиков структурных подразделений ЦАФК в рамках функций Федерального казначейства	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел информационно-аналитического обеспечения ситуационного центра Федерального казначейства		7.3.01.
6. Правовое обеспечение											
1.	Мероприятие 1. Проведение правовой экспертизы документов, разработанных ФКУ «ЦОКР», а также поступающих для исполнения в ФКУ «ЦОКР»	Проведена правовая экспертиза документов, разработанных ФКУ «ЦОКР», а также поступающих для исполнения в ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Юридический отдел		8.2.03.
2.	Мероприятие 2. Ведение претензионной, исковой работы, представление ФКУ «ЦОКР» в судах Российской Федерации в органах ФАС, иных государственных органах и организациях	Проведена претензионная, исковая работа, интересы ФКУ «ЦОКР» представлены в судах Российской Федерации в органах ФАС, иных государственных органах и организациях	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Юридический отдел		8.2.02.
3.	Мероприятие 3. Осуществление контроля за ведением претензионной и исковой работы в филиалах ФКУ «ЦОКР»	Осуществлен контроль за ведением претензионной, исковой работы в филиалах ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Юридический отдел		8.2.02.
4.	Мероприятие 4. Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие Устава ФКУ «ЦОКР» с учетом расширения функционала ФКУ «ЦОКР» за счет добавления новых видов деятельности	Устав ФКУ «ЦОКР» приведен в соответствие, с учетом расширения функционала ФКУ «ЦОКР» за счет добавления новых видов деятельности	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	0,5	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Юридический отдел		8.2.02.
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства											
1.	Мероприятие 1. Утверждение (внесение изменений) «Плана-графика закупок для обеспечения функций ЦАФК, территориальных органов Федерального казначейства (далее – ТОФК), ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.	Утвержден (внесены изменения) «План-график закупок для обеспечения функций ЦАФК, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.	План-график	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Планово-экономический отдел		8.3.01.
2.	Мероприятие 2. Осуществление функций распорядителя и получателя средств федерального бюджета	Осуществлены функции распорядителя и получателя средств федерального бюджета	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Планово-экономический отдел		8.3.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Мероприятие 3. Создание комиссий ФКУ «ЦОКР» по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)	Изданы приказы ФКУ «ЦОКР» о создании комиссий по осуществлению закупок ФКУ «ЦОКР», об утверждении положений (по мере необходимости) о комиссиях по осуществлению закупок. Изданы приказы ФКУ «ЦОКР», в которых определены порядки работы указанных комиссий в соответствии с Законом № 44-ФЗ	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел организации государственных закупок		8.3.01.
4.	Мероприятие 4. Организация работ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, в т.ч. централизованных закупок в рамках переданных полномочий, ФКУ «ЦОКР» (с учетом уточнения) на 2021, 2022 гг.	Организована работа (подготовлена документация, проведены аукционы, конкурсы, заключены государственные контракты) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, в т.ч. централизованных закупок в рамках переданных полномочий, ФКУ «ЦОКР» (с учетом уточнения) на 2021, 2022 гг.	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел организации государственных закупок		8.3.01.
5.	Мероприятие 5. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел охраны труда		8.3.01.
6.	Мероприятие 6. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ТОФК	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для нужд ТОФК	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел охраны труда		8.3.01.
7.	Мероприятие 7. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части диспансеризации сотрудников ЦАФК, ТОФК Московского региона	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части диспансеризации сотрудников ЦАФК, ТОФК Московского региона	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел охраны труда		8.3.01.
8.	Мероприятие 8. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части проведения специальной оценки условий труда для работников ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части проведения специальной оценки условий труда для работников ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел охраны труда		8.3.01.
9.	Мероприятие 9. Организация работ по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания финансовых услуг для нужд ФК и ТОФК	Обеспечено осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания финансовых услуг для нужд ФК и ТОФК	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел бюджетного учета и отчетности		8.3.01.
10.	Мероприятие 10. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания экспертных услуг независимых экспертов для участия в аттестационных, конкурсных и иных комиссиях для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания экспертных услуг независимых экспертов для участия в аттестационных, конкурсных и иных комиссиях для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел охраны труда		8.3.01.
11.	Мероприятие 11. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания платных образовательных услуг по повышению квалификации (Обучение государственных гражданских служащих ЦАФК, ТОФК Московского региона)	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания платных образовательных услуг по повышению квалификации (Обеспечено обучение государственных гражданских служащих ЦАФК, ТОФК Московского региона)	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел охраны труда		8.3.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Мероприятие 12. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части материально-технического обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части материально-технического обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел материально-технического обеспечения		8.3.01.
13.	Мероприятие 13. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части автотранспортного обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части автотранспортного обеспечения для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Автотранспортный отдел		8.3.01.
14	Мероприятие 14. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части предоставления услуг БТИ, кадастровых работ для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части предоставления услуг БТИ, кадастровых работ для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел имущественного комплекса		8.3.01.
15	Мероприятие 15. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части оказания услуг по технической эксплуатации, уборке и санитарному содержанию объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части оказания услуг по технической эксплуатации, уборке и санитарному содержанию объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел технической эксплуатации зданий		8.3.01.
16	Мероприятие 16. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части выполнения работ по текущему ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части выполнения работ по текущему ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел текущего ремонта		8.3.01.
17	Мероприятие 17 Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части выполнения работ по капитальному ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части выполнения работ по капитальному ремонту объектов ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел капитального ремонта и сопровождения инвестиционных программ		8.3.01.
18	Мероприятие 18. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части предоставления почтовой связи и иных услуг по администрируемым направлениям для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части предоставления почтовой связи и иных услуг по администрируемым направлениям для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Административный отдел		8.3.01.
19	Мероприятие 19. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения антитеррористической защищенности для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения антитеррористической защищенности для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона, ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны		8.3.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Мероприятие 20. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обеспечения проведения протокольных мероприятий Федерального казначейства, в том числе иных мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обеспечения проведения протокольных мероприятий Федерального казначейства, в том числе иных мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Организационно-протокольный отдел		8.3.01.
21	Мероприятие 21. Организация технического обеспечения проведения мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства, в том числе протокольных, по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих по приглашению руководства Федерального казначейства для проведения переговоров, заключения и подписания соглашений и договоров, стажировки, повышения квалификации, совместной работы по планам сотрудничества с иностранными организациями и представительствами	Организовано техническое обеспечение проведения мероприятий с участием сотрудников Федерального казначейства, в том числе протокольных, по приему и обслуживанию иностранных делегаций и отдельных лиц, прибывающих по приглашению руководства Федерального казначейства для проведения переговоров, заключения и подписания соглашений и договоров, стажировки, повышения квалификации, совместной работы по планам сотрудничества с иностранными организациями и представительствами	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Организационно-протокольный отдел		8.4.01.
22	Мероприятие 22. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в области ИТ-обеспечения в т.ч. ИТ-инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в области ИТ-обеспечения в т.ч. ИТ-инфраструктуры для нужд ЦАФК, ТОФК Московского региона и ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ "ЦОКР" по обеспечению услугами в области информационных технологий		8.3.01.
23	Мероприятие 23. Организация и осуществление контроля сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	Осуществлен контроль сроков исполнения государственных контрактов по развитию и эксплуатации информационных систем, заключенных ФКУ «ЦОКР» для обеспечения деятельности ЦАФК, ТОФК, обслуживаемых ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел администрирования контрактов		8.3.01.
24	Мероприятие 24. Обеспечение централизованного начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ЦАФК, ТОФК исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам ЦАФК, ТОФК исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат		8.3.02.
25	Мероприятие 25. Составление и своевременное представление месячной, годовой и квартальной отчетности в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ЦАФК, ТОФК	Своевременно представлена месячная, годовая и квартальная отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ЦАФК, ТОФК	Месячная, годовая, квартальная отчетность	Ед.	12	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат		8.3.02.
26	Мероприятие 26. Участие в проверках фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении ТОФК расширенного казначейского сопровождения целевых средств	Осуществлено участие в проверках фактов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении ТОФК расширенного казначейского сопровождения целевых средств	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз		4.2.04.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Мероприятие 27. Проведение исследований раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены при осуществлении органами Федерального казначейства проверок в рамках казначейского сопровождения целевых средств	Выполнены исследования раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены при осуществлении органами Федерального казначейства проверок в рамках казначейского сопровождения целевых средств	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены		4.2.01.
28	Мероприятие 28. Обеспечение исполнения перечня согласованных потребностей в экспертизах (исследованиях) ЦАФК, ТОФК при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Исполнен перечень согласованных потребностей в экспертизах (исследованиях) ЦАФК, ТОФК при проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Директор, Отдел организации проведения экспертиз, Отдел организации проведения экспертиз раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности и структуры цены		10.1.02.
29	Мероприятие 29. Организация архивного хранения, учета и использования законченных делопроизводством документов постоянного срока хранения (ДЛО), документов по личному составу, документов временного срока хранения МОУ ФК, МБУ ФК, МКРУ ФК, МУ ФК СУЛ, УФК по г.Москве, УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР», документов временного срока хранения Федерального казначейства	Организовано архивное хранение и учет законченных делопроизводством документов постоянного срока хранения (ДЛО), документов по личному составу, документов временного срока хранения МОУ ФК, МБУ ФК, МКРУ ФК, МУ ФК СУЛ, УФК по г.Москве, УФК по Московской области, ФКУ «ЦОКР», документов временного срока хранения Федерального казначейства	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление, Отдел по работе с документами архивного фонда		8.4.03.
30	Мероприятие 30. Организация работы по исполнению Соглашения об уровне сервиса между МОУ ФК и ФКУ «ЦОКР»	Направлен Отчет о степени удовлетворенности Исполнителя качеством, своевременностью предоставления Заказчиком необходимых для обеспечения Услуг документов и сведений	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,8	01.01.2021	31.12.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел по работе с территориальными подразделениями		8.6.04.
31	Мероприятие 31. Проведение мониторинга и анализ информации о ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» в информационной сети «Internet», в том числе в тематических (специальных) социальных сетях на предмет участия в них сотрудников ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР». Обеспечение Федерального казначейства аналитическими материалами по результатам мониторинга и анализа информации	Проведен мониторинг и анализ информации о ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» в информационной сети «Internet», в том числе в тематических (специальных) социальных сетях на предмет участия в них сотрудников ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР». Федеральное казначейство обеспечено аналитическими материалами по результатам мониторинга и анализа информации	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел анализа информации		9.4.
9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности											
1	Мероприятие 1. Организация ведения договорной работы в ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Законом № 44-ФЗ	Организовано ведение договорной работы в ФКУ «ЦОКР» в соответствии с Законом № 44-ФЗ	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел договорной работы		8.2.
2	Мероприятие 2. Реализация II этапа передачи имущества с баланса ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	Реализован II этап передачи имущества с баланса ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	План мероприятий (Дорожная карта)	%	100	1	01.01.2021	30.11.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел имущественного комплекса		8.4.01.
3	Мероприятие 3. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд Федерального казначейства с отнесением к служебным жилым помещениям	Жилые помещения внесены в специализированный жилищный фонд Федерального казначейства и отнесены к служебным жилым помещениям. Зарегистрированы обременения в Росреестре	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел имущественного комплекса		8.4.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Мероприятие 4. Подготовка информации для направления в ЦАФК в целях составления технических требований и финансово-экономического обоснования к информационной системе «Цифровой имущественный образ Казначейства России»	Информация направлена в ЦАФК в целях составления технических требований и финансово-экономического обоснования к информационной системе «Цифровой имущественный образ Казначейства России»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Да/нет	Да	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел имущественного комплекса		8.4.01.
5	Мероприятие 5. Организация системы контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в административных зданиях ФКУ «ЦОКР»	Организована система контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в административных зданиях ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел технической эксплуатации зданий		8.3.01.
6	Мероприятие 6. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения работников ФКУ «ЦОКР» (повышение квалификации, участие в обучающих семинарах и пр.) с целью повышения профессионального уровня	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения работников ФКУ «ЦОКР» (повышение квалификации, участие в обучающих семинарах и пр.) с целью повышения профессионального уровня	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел охраны труда		8.5.02.
7	Мероприятие 7. Ведение кадрового делопроизводства ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено ведение кадрового делопроизводства ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Да/нет	Да	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел кадров		8.5.01.
8	Мероприятие 8. Организация работы по реализации требований федерального стандарта внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н, в структурных подразделениях ФКУ «ЦОКР» и его филиалах	Обеспечена работа по реализации требований федерального стандарта внутреннего финансового аудита, утвержденного приказом Минфина России от 18.12.2019 № 237н, в структурных подразделениях ФКУ «ЦОКР» и его филиалах	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел внутреннего контроля и аудита		8.6.01.
9	Мероприятие 9. Организация работы по проверке деятельности структурных подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с утвержденным годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита, устранение выявленных при проверке нарушений (недостатков) в деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	Проведены проверки деятельности структурных подразделений и филиалов ФКУ «ЦОКР» в соответствии с утвержденным годовым планом внутреннего контроля и аудита, устранены выявленные при проверке нарушения (недостатки) в деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел внутреннего контроля и аудита		8.6.01.
10	Мероприятие 10. Осуществление мониторинга ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР» (на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 244 виду расходов)	Проведен мониторинг ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2021 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 244 виду расходов)	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел внутреннего контроля и аудита		10.1.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Мероприятие 11. Осуществление мониторинга ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2021 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 242 виду расходов (по информационным технологиям)	Проведен мониторинг ценовой информации на идентичные товары, работы и услуги, планируемые к закупкам по государственным контрактам, заключаемым ФКУ «ЦОКР», на стадии формирования администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК в соответствии с утвержденным Планом-графиком на 2021 год, устранены выявленные в ходе мониторинга нарушения (недостатки) при определении и обосновании администраторами закупок ФКУ «ЦОКР» НМЦК по 242 виду расходов (по информационным технологиям)	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел внутреннего контроля и аудита		10.1.
12	Мероприятие 12. Осуществление контроля за выполнением указаний Счетной палаты Российской Федерации, Федерального казначейства, других контрольно-надзорных органов по устранению нарушений и недостатков по результатам проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и аудиторских мероприятий	Своевременно представлены Счетной палате Российской Федерации, Федеральному казначейству, другим контрольно-надзорным органам донесения (отчеты) об устранении выявленных в деятельности ФКУ «ЦОКР» нарушений и недостатков по результатам проведенных в ФКУ «ЦОКР» контрольных и аудиторских мероприятий	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел внутреннего контроля и аудита		10.1.
13	Мероприятие 13. Обеспечение мониторинга и анализа оценок результативности деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов, качества обеспечения услугами ЦАФК, ТОФК	Обеспечен мониторинг и анализ оценок результативности деятельности структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» и его филиалов, качества обеспечения услугами ЦАФК, ТОФК	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел внутреннего контроля и аудита		8.6.04.
14	Мероприятие 14. Осуществление своевременного составления и представления отчетности на основании приказов Федерального казначейства, а также предоставление иных сведений и информации на основании запросов Федерального казначейства, касающихся внутреннего контроля	Качественно и своевременно представлена отчетность и информация на основании приказов Федерального казначейства, а также предоставлены иные сведения и информация на основании запросов Федерального казначейства, касающихся внутреннего контроля	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел внутреннего контроля и аудита		8.6.02.
15	Мероприятие 15. Организация и проведение мероприятий, разработка документов в области мобилизационной подготовки, воинского учета, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения антитеррористической защищенности, повышения устойчивости функционирования, управления внешними казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»	Организованы и проведены мероприятия, разработаны документы в области мобилизационной подготовки, воинского учета, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения антитеррористической защищенности, повышения устойчивости функционирования, управления внешними казначейскими рисками ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны		8.4.01.
16	Мероприятие 16. Организация работы по проведению видеоконференций с Федеральным казначейством, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и Межрегиональными филиалами (Филиалом) ФКУ «ЦОКР»	Организована работа по проведению видеоконференций с Федеральным казначейством, ТОФК, ФКУ «ЦОКР» и Межрегиональными филиалами (Филиалом) ФКУ «ЦОКР» (Подготовлены повестки видеоконференций, проведены видеоконференции, подготовлены протоколы видеоконференций)	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0.8	01.01.2021	31.12.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел по работе с территориальными подразделениями		8.4.04.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Мероприятие 17. Обеспечение анализа Опросных листов ТОФК по результатам деятельности Межрегиональных филиалов ФКУ «ЦОКР»	Обеспечен анализ оценок результативности деятельности Межрегиональных филиалов ФКУ «ЦОКР» по обеспечению деятельности ТОФК	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,8	01.01.2021	31.12.2021	Главный технолог, курирующий данное направление, Отдел по работе с территориальными подразделениями		8.6.04.
18	Мероприятие 18. Организация работы по рассмотрению материалов и подготовке заключений на документы, представляемые в Центральную экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»	Организована работа по рассмотрению материалов и подготовке заключений на документы, представляемые в Центральную экспертную комиссию ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление, Отдел по работе с документами архивного фонда		8.4.03.
19	Мероприятие 19. Осуществление контроля за организацией работ по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР»	Организован контроль за организацией работ по учету архивных документов, создаваемых филиалами ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление, Отдел по работе с документами архивного фонда		8.4.03.
20	Мероприятие 20. Обеспечение централизованного начисления и выплаты заработной платы сотрудникам ФКУ ФОИВ, территориальных органов ФОИВ, исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Обеспечено централизованное начисление и выплаты заработной платы сотрудникам ФКУ ФОИВ, территориальных органов ФОИВ, исчисления и перечисления налоговых платежей и страховых взносов в федеральный бюджет	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление, Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат, Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат №2, Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат №3		6.1.01.
21	Мероприятие 21. Составление и своевременное представление месячной, годовой и квартальной отчетности в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ФКУ ФОИВ, территориальным органам ФОИВ	Своевременно представлена месячная, годовая и квартальная отчетность в государственные внебюджетные фонды, налоговые и статистические органы по ФКУ ФОИВ, территориальным органам ФОИВ	Месячная, годовая, квартальная отчетность	Ед.	12	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление, Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат, Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат №2, Отдел централизованного начисления оплаты труда и других выплат №3, Отдел централизованной бухгалтерии 2, Отдел централизованной бухгалтерии 3		6.1.03.
22	Мероприятие 22. Организация работ по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для работников ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг в части обучения в рамках охраны труда для работников ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	Ед.	7	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление, Отдел охраны труда		8.3.01.
23	Мероприятие 23. Организация работ по обеспечению Охраны труда в ФКУ «ЦОКР»	Организованы работы по обеспечению Охраны труда в ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление, Отдел охраны труда		9.4.
24	Мероприятие 24. Обеспечение разработки проектов нормативных актов, инструкций, организационных и распорядительных, методических и других документов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий в соответствии с Планом разработки методических документов ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и иными документами планирования ФК, ФКУ «ЦОКР»	Обеспечена своевременная и качественная разработка проектов нормативных актов, инструкций, организационных и распорядительных, методических и других документов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий в соответствии с Планом разработки методических документов ФКУ «ЦОКР» на 2021 год и иными документами планирования ФК, ФКУ «ЦОКР»	План разработки методических документов ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Главный технолог, курирующий данное направление, Отдел методического обеспечения		8.4.01.

№ п/п	Наименование мероприятия/контрольное событие	Прогнозируемый результат	Ключевые показатели мероприятия			Уровень значимости	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного)	Ответственные исполнители	Ссылка на мероприятие Плана деятельности ФК на 2021 год	Ссылка на гос. функцию из перечня гос.
			Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Мероприятие 25. Обеспечение разработки презентационных материалов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий	Обеспечена разработка презентационных материалов по вопросам взаимодействия ЦАФК, ТОФК и ФКУ «ЦОКР» при исполнении ФКУ «ЦОКР» переданных полномочий	Презентационные материалы	Ед.	10	1	01.01.2021	31.12.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел методического обеспечения		8.4.01.
26	Мероприятие 26. Разработка Регламента взаимодействия структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» при организации протокольных мероприятий (обеспечение ТМЦ, ИТ-сопровождение, автотранспортное обслуживание)	Разработан и утвержден Регламент взаимодействия структурных подразделений ФКУ «ЦОКР» при организации протокольных мероприятий (обеспечение ТМЦ, ИТ-сопровождение, автотранспортное обслуживание)	Регламент	Ед.	1	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Организационно-протокольный отдел		8.3.01.
27	Мероприятие 27. Обеспечение документооборота и ведения делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утвержденной приказом ФКУ «ЦОКР» от 08.04.2021 № 279	Обеспечен документооборот и ведение делопроизводства в соответствии с инструкцией по делопроизводству ФКУ «ЦОКР», утвержденной приказом ФКУ «ЦОКР» от 08.04.2021 № 279	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,8	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Административный отдел		8.4.02.
28	Мероприятие 28. Осуществление контроля за своевременным выполнением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» поручений руководства ФКУ «ЦОКР» и своевременного исполнения документов, требующих исполнения	Обеспечен контроль за своевременным выполнением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» поручений руководства ФКУ «ЦОКР» и своевременным исполнением документов, требующих исполнения	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Административный отдел		8.4.02.
29	Мероприятие 29. Осуществление поддержания официального сайта ФКУ «ЦОКР» в информационно-коммуникационной сети «Internet» в актуальном состоянии	Официальный сайт ФКУ «ЦОКР» в информационно-коммуникационной сети «Internet» поддерживается в актуальном состоянии	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,5	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Административный отдел		7.1.
30	Мероприятие 30. Обеспечение наполнения информационного ресурса (ИПБ ФКУ «ЦОКР») правовыми актами ФКУ «ЦОКР»	Обеспечено наполнение информационного ресурса (ИПБ ФКУ «ЦОКР») правовыми актами ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,5	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, координирующий данное направление; Юридический отдел		7.1.
31	Мероприятие 31. Организация работы по контролю за взаимодействием, предоставлением и размещением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» информации и электронных копий документов на сайте www.bus.gov.ru	Организована работа по контролю за взаимодействием, предоставлением и размещением структурными подразделениями ФКУ «ЦОКР» информации и электронных копий документов на сайте www.bus.gov.ru	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Главный технолог, курирующий данное направление; Отдел по работе с территориальными подразделениями		7.1.02.
32	Мероприятие 32. Включение вида деятельности «Мониторинг информационной безопасности» в лицензию ФСТЭК России	Вид деятельности «Мониторинг информационной безопасности» включен в лицензию ФСТЭК России	Лицензия	Ед.	1	0,5	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; начальник филиала ФКУ «ЦОКР» по обеспечению услугами в области информационных технологий		8.1.01.
33	Мероприятие 33. Осуществление приема/передачи и доставки корреспонденции в интересах ЦАФК, ТОФК (УФК по г. Москве, УФК по МО, МБУ ФК), ФКУ «ЦОКР»	Осуществлены прием/передача и доставка корреспонденции в интересах ЦАФК, ТОФК (УФК по г. Москве, УФК по МО, МБУ ФК), ФКУ «ЦОКР»	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	0,8	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел доставки корреспонденции		8.4.
34	Мероприятие 34. Реализация плана мероприятий противодействия коррупции в ФКУ «ЦОКР» на 2021-2023 гг., утвержденного директором ФКУ «ЦОКР»	Реализован утвержденный директором ФКУ «ЦОКР» план мероприятий противодействия коррупции в ФКУ «ЦОКР» на 2021-2023 гг.	Деятельность ФКУ «ЦОКР»	%	100	1	01.01.2021	31.12.2021	Заместитель директора, курирующий данное направление; Отдел кадров		9.4.

Начальник отдела методического обеспечения

Гаврелюк

О.В. Гаврелюк

25 июня 2021 г.